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CAPO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE,
FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO — ELABORATI DI PROGETTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le relative provviste per la realizzazione del progetto denominato:
PALAZZO BESTA - TEGLIO (SO): PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEGLI ESTERNI E PROGETTO PER IL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - I LOTTO: PERCORSI ESTERNI NEL GIARDINO
(LATI SUD, OVEST E NORD).

L’appalto comprende tipologie di lavoro comprese nelle categorie di qualificazione generale “OG2” (“Restauro e
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”) e lavori
assimilabili “OG11” (“Impianti tecnologici”). Alle Imprese realizzatrici ¢ affidata la responsabilita delle proprie lavorazioni e
forniture, dei montaggi e della programmazione, tramite 1'offerta di ribasso sull’importo dei lavori a base di gara che determina il
prezzo complessivo offerto, comprensivo in un unico importo di tutte le opere in appalto.

L'esecuzione dei lavori dovra avvenire nel rispetto del presente Capitolato e dei seguenti elaborati di progetto:

= relazione storico-artistica e tecnica opere edili;

relazioni illuminotecniche e impiantistiche;

elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto opere edili, illuminotecniche e impiantistiche;

elenco prezzi opere edili e impiantistiche;

analisi dei prezzi opere edili;

computo metrico estimativo opere edili e impiantistiche;

incidenza manodopera opere edili ¢ impiantistiche;

tabella parametrica;

cronoprogramma;

quadro economico;

= piano di sicurezza e coordinamento e costi della sicurezza;

Gli elaborati grafici dello stato di fatto sono da intendersi indicativi dell’opera da realizzare in appalto.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori di cui al presente appalto saranno valutati a misura ai sensi dell’art. 148 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. L'ammontare
dei lavori, delle relative forniture e degli oneri posti a carico dell'Impresa appaltatrice nel presente Capitolato ¢ fissato nella
somma complessiva di € 91.521,21 (diconsi euro novantunomilacinquecentoventuno/21) per lavori soggetti a ribasso d’asta,
da liquidarsi sulla base del ribasso percentuale offerto, ed € 9.200,000 (diconsi euro novemiladuecento/00) per oneri connessi
al rispetto dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. I costi della manodopera individuati ai sensi dell’art. 23 comma
16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. risultano pari all’importo complessivo di € 42.126,18 (diconsi euro
quarantaduemilacentoventisei/1). Di seguito vengono riportate le categorie di lavorazioni previste, raggruppate per tipologia,
con ’indicazione dell’importo dei lavori e delle percentuali di incidenza sul costo totale delle opere e gli oneri di sicurezza:

TABELLA CATEGORIE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. A - CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI IMPORTO

1 : Opere edili € 63.552.84
2 Opere impiantistiche €27.968,37 30,56
: Totale €91.521,21 i 100,00 :

B - COSTI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA i
1 Costi di sicurezza €9.200,00 100,00
Totale €9.200.00 100,00

11 prezzo posto a base di gara diminuito del ribasso offerto e aumentato degli oneri per la sicurezza, costituira il prezzo
contrattuale sulla base del quale verranno contabilizzate e liquidate le opere eseguite. Si intendono compresi nel prezzo di cui
sopra e nei prezzi unitari di cui all’apposito elenco tutte le opere di cui al successivo articolo 3, e comunque tutte quelle opere con i
relativi oneri, anche non esplicitamente indicate nel presente Capitolato, ma necessaric per consegnare l'opera stessa
completamente ultimata in ogni sua parte e quindi perfettamente idonea per 'uso alla quale ¢ destinata. Per quanto sopra, per poter
partecipare all'appalto le Imprese concorrenti dovranno dichiarare di essersi recate sul luogo dove devono svolgersi i lavori, di aver
visionato il relativo progetto, e di aver giudicato remunerativo il prezzo per consegnare 1'opera completa e finita in ogni sua parte.
Ai sensi dell’all. XV punto 4.1.4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sono
stati stimati a misura per I’importo di € 9.200,00 oltre IVA.



ART.3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESE NELL'APPALTO

Le opere che formano oggetto dell'appalto comprendono tutto quanto occorre per la realizzazione di quanto indicato all'art. 1 del
presente Capitolato, da eseguirsi a perfetta regola d'arte ed in rispondenza piena e perfetta agli elaborati del progetto allegato,
nonché alle disposizioni ed alle clausole contenute nel presente Capitolato ed alle disposizioni che la Direzione Lavori riterra
necessario impartire in corso d'opera.

L'ubicazione, la forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, salvo le indicazioni di dettaglio e le eventuali variazioni
che si rendessero necessarie, sono quelle risultanti dal progetto, di cui fanno parte, con il presente Capitolato Speciale d'Appalto
gli elaborati di cui all'art.1.

Le opere da eseguire si suddividono in edili e impiantistiche e sono cosi articolate:

Opere edili

— demolizione di parte delle pavimentazioni esterne esistenti, rimozione di alberi, arbusti e ceppaie;

— realizzazione di nuovi percorsi pavimentati lungo i lati nord, ovest e sud del Palazzo e tra il Palazzo e la foresteria,
comprensivi di scavi, realizzazione di massetti armati, fornitura e posa in opera di pavimentazioni in pietra naturale
come le esistenti;

— sistemazione delle aree destinate ad aiuole lungo il lato sud del Palazzo;

— restauro del cancello secondario sul prospetto est;

—  assistenze per la posa di impianti elettrici interrati lungo i lati nord, ovest e sud del Palazzo e corrispondenti opere di
ripristino del giardino.

Opere impiantistiche

— fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza esterno lungo i lati nord, ovest e sud del Palazzo, da
realizzare mediante il fissaggio di telecamere all’intradosso delle gronde del tetto, comprensivo della realizzazione delle
corrispondenti linee elettriche fuori traccia nel sottotetto e della relativa programmazione;

— installazione di impianto di illuminazione delle facciate esterne del Palazzo, da realizzare mediante posa in opera di
corpi illuminanti (direttamente forniti dalla Stazione Appaltante) nel sottogronda lungo i prospetti est e sud, su palo
dell’illuminazione pubblica sito di fronte all’edificio lungo Via Besta, incassati nel giardino lungo i camminamenti
pedonali sui lati nord, ovest e sud, fissati a muro in corrispondenza dell’accesso pedonale all’abitazione del custode
casiere, comprensiva della realizzazione delle corrispondenti linee elettriche fuori traccia nel sottotetto e interrate nel
giardino;

— elettrificazione del cancello secondario sul prospetto est.

E’ compreso nel progetto il noleggio e utilizzo di piattaforme di lavoro in elevazione, necessarie per il montaggio dei corpi
illuminanti sulla facciata est, prospiciente la pubblica via, e sul palo dell’illuminazione pubblica che fronteggia il Palazzo
lungo Via Besta, nonché delle telecamere di videosorveglianza e di alcuni corpi illuminanti sulle facciate nord, ovest e sud.
La documentazione di progetto e le specifiche tecniche da allegare al contratto debbono ritenersi atte ad individuare la
consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto, ma I'Amministrazione si riserva la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti
che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa da cio trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché
l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti fissati dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si avverte inoltre che le modalita illustrate nel presente Capitolato hanno lo scopo di indicare i lavori da eseguire e precisare i tipi
di materiali da impiegare, ma I'Impresa appaltatrice dovra compiere tutte le opere necessarie, anche se non specificatamente
indicate nella descrizione, per dare i lavori stessi ultimati in ogni loro singola parte secondo le buone regole d'arte, impiegando
materiali nuovi, della migliore qualita e delle dimensioni idonee.

ART.4  CATEGORIA PREVALENTE E OPERE SCORPORABILI

Dall'esame degli elaborati di progetto e del quadro riepilogativo di cui all’art. 2 del presente Capitolato la categoria prevalente ¢
la categoria generale “OG2” (“Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali”), la quale nei confronti dell’importo complessivo dei lavori incide per una percentuale
del 69,44%.

CATEGORIA EX D.P.R. 207/2010 IMPORTO LAVORI E COSTO %
MANODOPERA
OPERE EDILI OG2 € 63.552,84 69,44
OPERE IMPIANTISTICHE (ASSIMILABILI OG11) €27.968,37 30,56
Totali €91.521,21 100,00

ART.5 INTERPRETAZIONE ELABORATI DI PROGETTO

In tutti i casi in difetto di specifica descrizione di Capitolato o di incompleta descrizione derivante dai vari elaborati di progetto

circa tutti i componenti, forniture, lavorazioni, prestazioni che fanno parte integrante della realizzazione di ogni singola opera,

varra il giudizio insindacabile della Direzione Lavori per definire l'insieme delle operazioni e prestazioni che sono compensate nei

prezzi di contratto e quelle da essi esclusi.

Nel caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato

progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le
condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;



b) di aver valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo
della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni, o la

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza

maggiore, contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni

soggette a revisione. Con l'accettazione dei lavori 1'assuntore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari

per procedere all'esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell'arte e con i pit aggiornati sistemi di restauro e costruttivi.

ART.6  VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora
ricorrano i casi previsti dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non sono considerate varianti, ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, gli interventi disposti dal Direttore dei
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento o una diminuzione superiore al 20% del valore di ogni
singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell’importo complessivo contrattuale, qualora ci sia disponibilita finanziaria
nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Ove le varianti eccedano le soglie di importo stabilite dall’art. 106 sopra richiamato, la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 108
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 puo risolvere il contratto. Nel caso di risoluzione del contratto 1’ Appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti.

CAPO 11

NORME GENERALI, CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI
L'APPALTO, MODO DI VALUTARE I LAVORI E DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE

ART.7 MODALITA' DI APPALTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

La procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di cui al presente Capitolato avverra secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di contratti di lavori pubblici. Non saranno ammesse Imprese che avessero dei giudizi pendenti
con la Stazione Appaltante o che in precedenti appalti si fossero rese colpevoli di negligenza o malafede verso la Stazione stessa.
L'Ente appaltante potra comunque escludere imprese qualora si verifichino i presupposti previsti dalla vigente legislazione.

ART.8 CONTRATTO - DOCUMENTI DI CONTRATTO

11 contratto ha per oggetto la sola esecuzione di lavori e sara stipulato a misura ai sensi dell’art. 148 comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016. 11 ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, da
utilizzare per la contabilizzazione dei lavori e per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi degli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e che siano inequivocabilmente
estranee ai lavori gia previsti. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta
ed agli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2 del presente Capitolato e costituisce vincolo negoziale I’'importo degli stessi indicati a
tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati,
oltre al presente Capitolato speciale, gli elaborati grafici e le relazioni, 1’elenco dei prezzi unitari, il piano di sicurezza, il
cronoprogramma, le polizze di garanzia e ’offerta presentata dall’Impresa aggiudicataria ed allegata al verbale di gara. Nel
contratto sara dato atto che I'Impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme del presente Capitolato e
sara indicato il domicilio eletto dall'Impresa appaltatrice.

ART.9 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell' Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le
norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura
dell’intervento previsto in progetto ed in generale tutte le circostanze generali ¢ speciali che possano aver influito sul giudizio
dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere 1'opera, in relazione all'offerta presentata dall’Impresa. Per attestare tale presa
conoscenza, 1'Appaltatore dovra presentare una specifica dichiarazione.

ART. 10 SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, incluse quelle di bollo e di registro, nonché delle occorrenti copie del
contratto e dei documenti ad esso allegati. A carico dell' Appaltatore saranno pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, a partire dalla consegna fino al collaudo. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ¢ in ogni caso a totale
carico dell'Ente Appaltante.



ART. 11 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

L'appalto ¢ regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello

stesso, anche:

e dal Capitolato Generale per 1'Appalto delle Opere Pubbliche, approvato con D.M. LL. PP. 19.04. 2000, n. 145, per la parte
vigente;

e  dal Regolamento del codice dei contratti, approvato con D.P.R. del 05.10.2010, n. 207, per la parte vigente;

L'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza della seguenti norme:

e [.20.03.1865, n. 2248, all. F, per la parte ancora vigente.

e D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

e  Norme vigenti relative all'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche.

e Norme in materia di prevenzione infortuni:

e D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.

E' a carico delllTmpresa Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs.

09.04.2008, n. 81 e s.m.i., ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e

sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

e  Norme in materia di prevenzione incendi.

e D.M.22.01.2008, n. 37 e s.m.i. — Regolamento in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

e  Norme emanate dall'l.S.P.E.S.L., dal Corpo Nazionale dei VV.FF., dall'Ufficio d'Igiene, dal C.E.L., dalle A.S.L., dall'UNI-
CIG e dagli altri Enti competenti in materia di misure di prevenzione.

e  Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi, di restauro e per impianti elettrici.

e  Vigenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (legge n. 648/82, legge n. 726/82, legge n. 936/82, legge n.
55/90 e s.m.i., legge n. 47/1994, D.Lgs. n. 490/1994 ¢ D.P.R. n. 252/98, legge n. 136/2010).

e D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. — Norme in materia ambientale.

e D.M. 24.10.2001, n. 420 — Regolamento concernente 1’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

e Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.

ART. 12 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA’
DELL'APPALTATORE — ELENCO E QUALIFICAZIONE DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE

Tutte le opere, prestazioni e provviste che formano oggetto del presente appalto dovranno essere date completamente ultimate in
ogni loro parte ed idonee all'uso cui sono destinate franche da ogni spesa.

Durante I'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni del presente Capitolato Speciale e delle norme
in esso richiamate, tutte le disposizioni della Direzione Lavori nonché quelle emanate da Organi dello Stato, Regionali,
Provinciali o Comunali competenti in materia. Saranno a carico dell'Appaltatore anche eventuali oneri conseguenti a disposizione
della Direzione Lavori che impongano modifiche a programmi, acceleramenti, rallentamenti o sospensioni di prestazioni od opere
comprese nel presente appalto.

Anche se alcuni argomenti di cui ai punti sotto riportati sono gia trattati in appositi articoli, si ribadisce che nell'esecuzione dei
lavori che formano oggetto del presente appalto, saranno a carico dell'Appaltatore oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del
C.G.A. n. 145/2000, i seguenti oneri ed obblighi, tenuti in considerazione nella formulazione dell'offerta:

1) Applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa dovra inoltre presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali
assicurativi ed infortunistici, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
L’ Amministrazione procedera ai sensi di legge a verificare la regolarita nei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi
(D.U.R.C)).

2) Presentare alla Direzione Lavori al termine dei lavori e contemporaneamente alla firma del certificato di ultimazione,
tutte le dichiarazioni scritte di garanzia richieste nel presente Capitolato Speciale e dalle norme di legge.
3) Impiantare nel cantiere uno spazio ad uso ufficio per il personale di direzione ed assistenza, arredato e illuminato,

secondo le richieste della Direzione lavori e, quando richiesto, assicurare nel corso dei lavori il trasporto del personale della D.L.
e di quello dell’Amministrazione appaltante, dalla sede di servizio al cantiere e viceversa, durante le visite ispettive e istituzionali.

4) Installare locali e servizi prefabbricati quali spogliatoi e servizi igienici, in numero adeguato agli operai addetti ai lavori.
5) Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura,
occorrenti per il funzionamento del cantiere, qualunque sia il punto di allacciamento piu vicino.

6) Le tasse, imposte, tributi, canoni o quanto altro eventualmente previsto dalle norme nazionali e locali in materia di
autorizzazione all’accesso e all’occupazione di suolo pubblico, ovvero indennizzi nel caso di proprieta private.

7) Fornire e manutenere cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse

prescritto dalla Direzione Lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico nel rispetto di
quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

8) Dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere, all'atto della consegna dei
lavori, persona giuridicamente e professionalmente idonea, ben accetta dalla Direzione Lavori, che possa ricevere ordini e
disporre per l'esecuzione degli stessi, a cui spettera la responsabilita della Direzione del Cantiere stesso.

9) Recarsi personalmente o inviare un suo rappresentante a rapporto presso la Direzione Lavori ogni qualvolta cio sia
richiesto.
10) Scegliere il personale dell'Impresa aftinché sia di gradimento della Direzione Lavori, presentando alla stessa almeno 10

(dieci) giorni prima della consegna dei lavori 1’elenco completo dei prestatori d’opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera
impiegare per I’esecuzione dei lavori; detto elenco dovra contenere le specifiche competenze professionali degli addetti, le



generalita anagrafiche con allegate copie fotostatiche dei documenti di identita e sara utilizzato per consentire 1’accesso alle aree
di cantiere; I’ Appaltatore nel corso dei lavori potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione della Direzione Lavori;
I'Appaltatore si obbliga ad allontanare immediatamente le persone alle sue dipendenze che venissero dichiarate non gradite dalla
Direzione Lavori, senza che questa sia tenuta ad indicare i motivi di tale richiesta ed a corrispondere alcun compenso.

11) Qualora, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, l'organizzazione del cantiere destasse concrete perplessita
sulla competenza dell' Impresa appaltatrice rispetto all'importanza delle opere da eseguire o qualora i lavori non fossero condotti
con la celerita necessaria o rimanessero sospesi per insufficienza di mezzi o manodopera o per deficienza di finanziamento o per
qualsiasi altra causa, indipendente dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante inviera formale diffida di decadenza mediante
lettera raccomandata A.R. e nel caso I'Appaltatore entro perentorio termine indicato non provvedesse alla regolare e continuativa
attivita delle opere appaltate, potra dichiarare risolto il contratto a danni e spese dell' Appaltatore stesso senza che esso possa fare
obiezioni di sorta.

12) Provvedere al personale necessario per l'esecuzione di eventuali lavori in economia, secondo le varie qualifiche
richieste.
13) Qualora fosse necessario 1'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere,

l'entita di tale mano d'opera dovra essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori
stessi, salvo il diritto da parte della Direzione Lavori di effettuare o di fare effettuare sopralluoghi allo scopo di accertare
l'attendibilita della concordata qualita di mano d'opera.

14) Installare e impiegare tutti i mezzi d'opera occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernita dei cantieri, quali
ponteggi, assiti, casseforme, puntelli, attrezzi, contenitori per inerti e leganti, betoniere, apparecchi di sollevamento e quant'altro
possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate.

15) Fornire gratuitamente gli strumenti occorrenti ed il personale esperto per i rilievi, tracciamenti, livellazioni, misurazioni,
verifiche e contabilita inerenti i lavori e per i collaudi necessari in qualunque momento venga richiesto dalla Direzione Lavori.
16) Fornire, installare e mantenere, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione Lavori,

apposito cartello di cantiere in laminato bianco, delle dimensioni minime di m 1,00 (larghezza) x m 2.00 (altezza) recante le
diciture specificate dalla Stazione Appaltante ed in particolare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con i dati relativi
alle qualificazioni delle stesse.

17) Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita di tutte le persone addette ai
lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. Ogni piu ampia responsabilita in caso d'infortunio ricadra pertanto sull' Appaltatore restando sollevato 1'Ente Appaltante.

18) Consentire il libero accesso al cantiere di tutte le persone addette alla Direzione Lavori e qualunque altra impresa
esecutrice e/o lavoratore autonomo di opere non comprese nell'appalto ed alle persone che eseguono i lavori e/o i servizi per
conto dell'Ente Appaltante, nonché su richiesta della Direzione Lavori; consentire 1'uso parziale o totale di ponti di servizio,
impalcature, apparecchi di sollevamento ed ogni altro mezzo d'opera funzionante in cantiere per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori che 1'Ente Appaltante intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte o Imprese, senza che
1'Appaltatore delle opere possa richiederne alcun maggior compenso.

19) Effettuare la pulizia quotidiana delle aree e delle vie di transito del cantiere col personale necessario, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto, lasciati anche da altre Ditte.
20) Provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto

a pi¢ d'opera o nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché della
buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali ¢ dei manufatti inclusi ed esclusi dal presente appalto ed eseguiti da
altre Ditte per conto dell'Ente Appaltante; i danni che per causa dipendente dalla sua negligenza fossero apportati ai materiali o
manufatti suddetti, dovranno essere riparati o sostituiti a esclusivo carico dell'Appaltatore.

21) Consegnare, al termine dei lavori e contemporaneamente alla firma del certificato di ultimazione, tutti i rilievi, schemi,
fotografie, relazioni, dichiarazioni e certificati di garanzia richiesti nel presente Capitolato Speciale o comunque dovuti per legge.
22) Provvedere a sua cura e spese all’allontanamento presso discariche autorizzate dei vari materiali di risulta, compreso
I’onere relativo ai costi di smaltimento che sara richiesto dal gestore della discarica.

23) Fornire mensilmente alla Direzione Lavori I’importo netto dei lavori eseguiti, nonché il numero delle giornate operaio
impiegate nello stesso periodo.

24) Provvedere alla guardiania ¢ alla sorveglianza sia di giorno che di notte, secondo le disposizioni dell’art. 22 della legge
n. 646/1982 e s.m.i.

25) Provvedere su indicazione della D.L. a ricoverare in ambienti adeguati e custodire per il periodo di esecuzione dei
lavori, elementi decorativi, manufatti e altri materiali afferenti all’intervento.

26) Assicurare il ripristino nelle condizioni precedenti 1’inizio dei lavori di qualsiasi cosa danneggiata o impegnata dai
lavori stessi, ovvero sminuita nel suo valore d’uso o di godimento. In particolare 1’ Appaltatore dovra provvedere a sue spese a
riparare le parti dell’area di pertinenza (pavimentazioni, verde, ecc.) che durante I’esecuzione dei lavori di restauro dovessero
subire danneggiamenti.

27) Produrre alla Direzione lavori adeguata documentazione fotografica e grafica di cantiere, in relazione a lavorazioni di
particolare complessita ovvero non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque sia a richiesta
della Direzione lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formato riproducibile agevolmente, deve recare in modo
automatico e non modificabile la data e 1’ora nella quale ¢ stata effettuata.

28) Provvedere alla documentazione georeferenziata dell’intervento di restauro (geometrie, testi, immagini, ecc.) mediante
il sistema informatico web-based SiCAR.

29) Provvedere mediante apprestamenti, saggi, analisi, indagini, rilievi, relazioni, ecc. a supportare la D.L. negli
approfondimenti progettuali resisi necessari in corso d’opera sulla base delle risultanze delle indagini svolte.

30) Assicurare che il personale impiegato dall’Impresa nei lavori di restauro ¢ manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, sia in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 24.10.2001, n. 420 ¢ s.m.i.



ART. 13 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 1'Appaltatore, a corredo dell'offerta, dovra costituire idonea cauzione provvisoria pari
al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria ¢ svincolata entro 30 giorni
dall'aggiudicazione.

A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori assunti in appalto I’Impresa aggiudicataria dovra costituire, nei modi e nei termini
previsti dalla vigente normativa in materia, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di
aggiudicazione (importo netto lavori offerto + oneri di sicurezza). In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria ¢ aumentata secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’esecutore dei lavori ¢ inoltre obbligato, dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo,
ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti
dall’Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
eventualmente verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La somma assicurata a copertura dei rischi per le opere di progetto ¢ stabilita in € 100.000,00 (euro centomila/00).

La polizza deve inoltre assicurare I’Amministrazione contro la responsabilita civile per eventuali danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per I’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essere di importo pari
ad € 500.000,00 come quanto stabilito dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 ANTICIPAZIONE

L’anticipazione del prezzo di appalto sara concessa all’ Appaltatore con i limiti e le condizioni previste dall’art. 35 comma 18 del
D.1gs. 50/2016. L’anticipazione erogata dovra essere riassorbita a valere sui pagamenti da effettuare all’ Appaltatore nel corso dei
lavori, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

ART. 15 CONSEGNA DEI LAVORI

Per il solo fatto di partecipare all'appalto le imprese concorrenti si impegnano ad accettare la eventuale consegna dei lavori in via
d'urgenza prima della stipulazione del contratto, dopo l'approvazione, da parte degli Organi competenti, dell'esito dell'appalto.
Stipulato il contratto, I'Amministrazione appaltante, a mezzo della Direzione Lavori, indichera per iscritto all'Impresa il giorno,
l'ora ed il luogo in cui dovra trovarsi per ricevere la consegna dei lavori. Dell'atto di consegna verra redatto regolare verbale,
firmato in contraddittorio dall'Impresa e dalla Direzione Lavori. Firmato il verbale non saranno ammesse eccezioni di sorta
riguardo alla data di scadenza del termine utile per l'ultimazione dei lavori che sara indicata nel verbale stesso. Per quanto non
contemplato si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 16 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

Compatibilmente alle previsioni del cronoprogramma di progetto, I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo
che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Appaltante.

L'Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di
disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra pitt opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione
delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 1'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

ART. 17 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal Contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed
in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cio anche se 1'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei
datori di lavoro. Non ¢ consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, semmai 1’ Appaltatore
dovra preferibilmente procedere all’organizzazione di piu turni di lavoro nell’arco della giornata.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, I'Appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire lavori che
richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il
prolungamento dell'orario, I'Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita di sorta, ma sara invece tenuto a rimborsare
all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori per consentire il rispetto del cronoprogramma stabilito, ordinasse per iscritto il lavoro nei giorni
festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, viene stabilito che all’ Appaltatore non spettera alcun
maggiore compenso per il lavoro straordinario o quanto altro conseguente. Nessun compenso, infine, sara devoluto
all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si
svolgono 1 lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali ¢ prescritta dal
presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla
Direzione Lavori. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa riferimento all’art. 27 del C.G.A. approvato con D.M.
19.04.2000, n. 145.

ART. 18 RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio storico, artistico, archeologico o altro che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque
nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore



dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione Lavori che redigera regolare
verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita. Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per
legge agli autori della scoperta.

ART. 19 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora 1'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio
insindacabile dell'Appaltante I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti, I'Appaltante stesso potra, con semplice ordine di
servizio, diffidare I'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, 1'Appaltante potra provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti,
nelle quantita e qualita che riterra piu opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualita, le quantita, ed i
prezzi dei materiali e I'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno
senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a pi¢ d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque
per cento) per spese generali dell' Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi
di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore ¢ senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali
ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi
approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata
dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell'Appaltante di applicare in danno
all'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

ART.20 DIREZIONE DEILAVORI

11 Direttore dei Lavori incaricato potra farsi rappresentare in cantiere per la sorveglianza dei lavori da persona o da persone
designate, specie per il controllo di prestazioni specialistiche, alle quali I'Impresa sara tenuta a fare riferimento, in assenza della
Direzione Lavori, per ogni incombenza relativa alla D.L. stessa.

Egli avra facolta di rifiutare quei materiali e di far modificare e ripetere quelle opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente
qualita dei materiali o difettose esecuzioni da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare I'impiego di quei fornitori
o quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che I'Impresa
intendesse loro affidare. Egli fornira all'lmpresa, in relazione alle necessita derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta
dell'Impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento
dei lavori, per cui nell'eventualita di qualsiasi indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, I'Impresa
sara tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso
alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. Non verranno riconosciute prestazioni e forniture
extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 21 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La direzione del cantiere, dovra essere affidata dall'lmpresa ad un tecnico in possesso dei requisiti di legge, di gradimento
dell'Amministrazione ed eventualmente coincidente con il rappresentante dell’Impresa di cui ai paragrafi successivi, il cui
nominativo dovra essere comunicato per iscritto all' Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.
Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante dell'Impresa, in possesso dei prescritti
requisiti d’idoneita tecnica e morale, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ha 1'obbligo di far risiedere permanentemente nel cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato, in
conformita di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145/2000. Detto rappresentante
dovra essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, a semplice richiesta verbale del D.L., assistenti e operai
che non riuscissero di gradimento dell'’ Amministrazione appaltante. L'Appaltatore ¢ tenuto, a semplice richiesta da parte della
Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo
rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

ART. 22 CUSTODIA DEL CANTIERE

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio sono a carico dell'Appaltatore: le spese per formare ¢ mantenere i cantieri ed
illuminarli; le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai; le
spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo. Qualora il cantiere venga assoggettato a custodia, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 13.09.1982, n. 646 e s.m.i., questa dovra essere affidata unicamente a persone
provviste della qualifica di guardia giurata. L'Amministrazione pud mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di
trasporto di cui I'Appaltatore faccia uso.

ART. 23 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali
1'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a
provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.



Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme in vigore. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore e
immediatamente, appena verificatosi I'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni. Il compenso
sara limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle
persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere. Resteranno altresi a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle
opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

ART.24 RESPONSABILITA PER DANNI

L'Appaltatore sara totalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero
derivare alle persone, cose e proprieta per causa delle opere sia eseguite che in corso di esecuzione, cosi come disposto dalle
vigenti disposizioni di legge.

Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra sorgessero cause o liti, I'Appaltatore dovra sostenerle e sollevare comunque la
Direzione Lavori e I'Amministrazione da ogni responsabilita.

ART.25 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

1l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, le somministrazioni e prestazioni di cui al contratto di appalto sara di giorni 100
(diconsi cento) naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura giornaliera dell’1,00 per mille (diconsi uno virgola zero per mille)
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, fino al limite massimo del 10%
dell’importo contrattuale. Per eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107 del D.Lgs.
n. 50/2016.

Nel caso di ritardo sulla ultimazione dei lavori oltre all’applicazione della penale di cui sopra, I'Amministrazione si riserva la
possibilita di richiedere tutti i danni conseguenti al ritardato utilizzo dell'opera. La penale sopra citata sara applicata con
detrazione sullo stato finale.

Nel caso I’'Impresa ultimati i lavori non liberi immediatamente 1’intero cantiere e le aree circostanti da tutti i materiali ed
attrezzature di sua proprieta sara facolta dell’Amministrazione applicare la penale di cui sopra.

ART.26 PAGAMENTIIN ACCONTO - RITENUTE

All'Appaltatore saranno corrisposti acconti in corso d'opera ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore stesso, al netto del ribasso
di gara e delle ritenute di legge, raggiunga 1/2 (un mezzo) dell'importo netto contrattuale.

Detto importo sara determinato in base all'entita dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati e liquidato secondo le modalita
ed i termini previsti dagli artt. 194 e 195 del D.P.R. n. 207/2010.

Sui pagamenti in acconto sara effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50% per infortuni come previsto dall’art. 30 comma
5 del D.Lgs. n. 50/2016. I pagamenti in acconto saranno effettuati previa la favorevole verifica da parte della Stazione Appaltante
dei versamenti contributivi (D.U.R.C.) e del pagamento delle tasse (Equitalia). Qualora dalle predette verifiche dovessero
emergere situazioni di inadempienza a carico dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, I’Amministrazione procedera alla
sospensione dei pagamenti sino all’avvenuta regolarizzazione dell’inadempienza.

L’ultimo certificato di pagamento sara emesso qualunque sia I’importo entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, sempre previa
favorevole verifica dei suddetti versamenti. I pagamenti saranno effettuati a seguito dell’emissione di regolari fatture in formato
elettronico per la P.A., secondo le modalita di cui alle vigenti norme di contabilita generale dello Stato. L’Appaltatore assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/ o
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 27 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE — CONTO FINALE DEI LAVORI

L’ultimazione dei lavori sara accertata con certificato secondo quanto disposto dall’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010.

11 conto finale dei lavori dovra essere compilato a cura della Direzione Lavori entro il termine di due mesi dall’ultimazione.

Al sensi di quanto previsto dall’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, I’Amministrazione si riserva la possibilita di occupare od
utilizzare 1’opera realizzata ovvero parte della stessa prima che intervenga I’accertamento della regolare esecuzione, prendendo in
consegna anticipata 1’opera o parte di essa. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte
le questioni che possono insorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilita dell’ Appaltatore.

L'Appaltatore prende visione del conto finale e lo sottoscrive entro il termine di trenta giorni. All'atto della firma non puo
iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita, durante lo svolgimento dei
lavori e deve confermare le riserve gia iscritte eventualmente negli atti contabili per le quali non sia intervenuto 1'accordo bonario,
eventualmente aggiornandone l'importo. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Ultimati i lavori I'Impresa dovra immediatamente liberare I’intero cantiere e le aree circostanti da tutti i materiali ed
attrezzature di sua proprieta.

In caso contrario nei confronti dell'Impresa dovra applicarsi la penalita prevista nel precedente art. 25 per ogni giorno di ritardo
dello sgombero.



ART.28 COLLAUDO DEILAVORI

11 collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni
tecniche prestabilite, in conformita del contratto, delle varianti e atti di sottomissione conseguentemente approvati. Il collaudo ha
altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le
risultanze di fatto. Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'appaltatore se iscritte nel registro di contabilita e nel
conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Secondo quanto stabilito dall’art. 150 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ obbligatorio il collaudo in corso d’opera nel caso di opere
e lavori relativi a beni del patrimonio culturale, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare
esecuzione. L’organo di collaudo sara nominato dalla Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
ovvero entro la data di consegna dei lavori.

L’Impresa appaltatrice dovra a suo carico mettere a disposizione un sufficiente numero di persone, di strumenti di misurazione ed
eseguire gli assaggi necessari per il collaudo e per i successivi ripristini che si rendessero necessari, cosi come previsto dall’art.
219 del D.P.R. n. 207/2010.

Tutti 1 collaudi tecnici dovranno essere effettuati in modo tale da consentire I'avvio e la conclusione del collaudo nei tempi di
legge. Ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro e non oltre sei
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. In assenza di collaudo finale resta facolta dell’ Amministrazione appaltante disporre per
il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite, senza che I'Assuntore possa opporsi o vantare diritti o pretese di sorta.

At sensi del combinato disposto degli artt. 102 comma 8 e 216 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. n.
207/2010, per i lavori di importo sino a € 500.000 il certificato di collaudo é sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso, ai sensi dell’art.
237 del D.P.R. n. 207/2010, dal Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento. Per i lavori di importo
superiore al predetto limite di € 500.000, ma non eccedente il milione di euro, ¢ in facolta del soggetto appaltante sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procedera, con le dovute
cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile, alla svincolo della cauzione
presentata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Emesso il certificato di
collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione, considerata la complessita delle procedure e delle verifiche da
espletare, entro sessanta giorni si procedera al pagamento della rata di saldo, previa avvenuta costituzione da parte
dell’ Appaltatore di adeguata garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e 235 del D.P.R. n.
207/2010 e favorevole verifica dei versamenti contributivi (DURC). Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione
di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 29 REVISIONE PREZZI

In considerazione della tipologia e della durata dell’intervento non si procedera a valutare le eventuali variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione di cui all’art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 30 PREZZI UNITARI

I prezzi di appalto sono fissi ed invariabili. Le eventuali varianti (v. parte prima, art. 6, del presente Capitolato), disposte e
autorizzate dal Committente, verranno contabilizzate applicando, ove possibile, i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi allegato al
contratto.

Per la contabilizzazione delle varianti o nella eventualita di esecuzione di opere espressamente ordinate per iscritto e non
contabilizzate a misura, per quanto attiene a lavori edili, 'Appaltatore si obbliga alla piena e incondizionata osservanza delle
norme di misurazione contenute nel "Capitolato speciale tipo per appalto di lavori edili" del Ministero delle Infrastrutture.

ART.31 NUOVIPREZZI

Qualora eventuali varianti disposte e regolarmente autorizzate dal Committente, comportassero lavori, forniture, impiego di
materiali per i quali non risultino i corrispondenti prezzi nell'apposito Elenco e non siano ragguagliabili a quelli di lavorazioni
consimili compresi nel contratto, i nuovi prezzi saranno valutati:

a) desumendoli dal prezziario allegato agli elaborati di progetto, ovvero dal Prezziario DEI Recupero conservazione e
manutenzione o dal prezzario della CCIA di Milano in vigore al momento della formulazione dell’offerta;

b) quando sia impossibile I’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi.

La determinazione dei nuovi prezzi verra effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Tutti i nuovi
prezzi saranno soggetti al ribasso d’asta offerto.

ART. 32 INVARIABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi di appalto sono fissi ed invariabili. I prezzi sono comprensivi di:

a. circa 1 materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse e imposte, ove dovute, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque opera;

b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ¢ utensili del mestiere, nonché i necessari
dispositivi di sicurezza, i premi di assicurazioni sociali e I’illuminazione dei luoghi di lavoro;

c. circainoli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;



d. circa i lavori a misura o a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, oneri
relativi alla sicurezza, indennita di cave, o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera
provvisionali, carichi trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., € per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendo nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale
scopo anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato. I prezzi
suddetti, diminuiti della percentuale offerta, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, come specificato dall'art. 30 del presente Capitolato Speciale.

ART. 33 AVVALIMENTO - SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 146 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per i contratti riguardanti il settore dei beni culturali
tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. non trova applicazione 1’istituto dell’avvalimento.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltati o affidabili in cottimo, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante rilasciata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota massima subappaltabile non puo superare il
30% dell’importo complessivo del contratto.

L’ Amministrazione o ente appaltante non provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I’importo dei
lavori dagli stessi eseguiti, salvo i casi contemplati dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ fatto obbligo agli affidatari
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 1’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto
termine, la stazione appaltante sospendera il successivo pagamento a favore degli affidatari.

ART. 34 LIMITI E CONDIZIONI PER AUTORIZZARE IL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 1'autorizzazione da parte della Stazione appaltante al subappalto di qualsiasi genere e

categoria di opere ¢ inderogabilmente subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

e che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare;

e  che I'Appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni,
al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;

e che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle
imprese;

e  che I’importo oggetto del subappalto rientri nei limiti stabiliti dalla legge;

e  che non sussistano forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con ’affidatario del
subappalto;

e che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 35 RISPETTO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell’appalto, 1’ Appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore ¢ obbligato altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. L'Appaltatore ¢ obbligato inoltre a osservare scrupolosamente le
norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione, anche
obbligatoria della manodopera, in genere ed in particolare le norme di cui alla legge 02.04.1968, n. 482.

Prima della stipula del contratto, ai sensi della vigente normativa, a pena di revoca dell’affidamento, verra verificata a carico
dell’Impresa la regolarita contributiva (DURC) presso I'INAIL, I’INPS e la Cassa Edile, ove prevista.

Al fine di controllare I'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Impresa appaltatrice nei confronti dei
lavoratori dipendenti, la Stazione Appaltante al momento dell’emissione di ogni certificato di pagamento provvedera nuovamente
alla suddetta verifica. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata
dagli Enti competenti, la Stazione Appaltante medesima comunichera all’Impresa e agli Enti competenti I'inadempienza accertata.
L'appaltatore ¢ altresi responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Per la verifica di quanto sopra 1'Appaltatore, indipendentemente
da quanto segnalera la Stazione Appaltante, deve denunciare l'oggetto del contratto agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed infortunistici, € deve dare comunicazione all' Amministrazione nei termini di cui al successivo articolo.

ART.36 PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

36.1.  Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente Capitolato e nel

Piano di sicurezza e coordinamento.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 1'Appaltatore redige e consegna

all' Amministrazione:

e eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 € s.m.i.;



e un Piano di sicurezza sostitutivo del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

e un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di
coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ovvero del Piano di sicurezza sostitutivo.

11 Piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, forma parte integrante del contratto di appalto.

Qualora nelle lavorazioni sia previsto l’impiego di ponteggi 1’Appaltatore si impegna a sue spese a consegnare

all’Amministrazione, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, ove prescritto il progetto, redatto secondo le vigenti

disposizioni di legge e in ogni caso il piano di montaggio, uso e smontaggio (PiIMUS) previsto dal predetto D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare 'Appaltatore provvede a:

1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al
Committente ovvero al Responsabile dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione;

2) consegnare copia del Piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentanti dei propri
lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli
operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;

4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla firma dell'appalto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nelle tavole grafiche o nel Piano di sicurezza ovvero proporre al Coordinatore per l'esecuzione modifiche ai piani
di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore
grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano; il tutto senza modifica o
adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;

5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario,
ecc.);

6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio
e gestione dell'emergenza;

8) assicurare:

e il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

e lapiuidonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

e le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

e il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e lapiuidonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle singole fasi
lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;

10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere
secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

11) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali ¢ prescritto I'obbligo e presenti in cantiere
a sorveglianza sanitaria;

12) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei lavori e degli organi di
vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al Piano di sicurezza;

13) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
e le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle
condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazione da eseguire, dall'interferenza con altre;

14) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e
protezione previste nel Piano di sicurezza e coordinamento;

16) informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la sicurezza sulle proposte di modifica ai
piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;

17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

18) garantire ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 la formazione adeguata ¢ mirata dei preposti e addetti alle operazioni di montaggio,
uso e smontaggio dei ponteggi.

L'Appaltatore ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle

norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

A carico dell'Appaltatore sono tutte le spese per la redazione del piano sostitutivo di sicurezza (qualora previsto), del piano

operativo di sicurezza e il coordinamento con quelli di tutte le altre Imprese operanti in cantiere e quelle per I'approntamento di

tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e

l'incolumita del personale dipendente dell'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e

del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'’Amministrazione, giusta le norme in materia che qui si

intendono integralmente richiamate.

36.2.  Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:



1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di
cantiere;

2) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;

3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa vigente;

4) collaborare e cooperare tra loro e con I'Impresa appaltatrice;

5) informare I'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere,
derivanti dalle proprie attivita lavorative.

36.3.  Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere

11 Direttore Tecnico di cantiere deve:
1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prestazioni contenute nei piani per la sicurezza e
nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per 1'esecuzione dei lavoratori;
3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo
tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli
di insubordinazione;
4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
L'Appaltatore ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle
norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi ¢ dai regolamenti.

36.4.  Obblighi dei lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:
1) iregolamenti in vigore in cantiere;
2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di
prevenzione degli infortuni.

36.5.  Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in
caso di gravi inosservanze

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore per 1’esecuzione deve presentare al
Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

I1 Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvedera all'applicazione del
provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell' Appaltatore, delle norme in
materia di sicurezza, non potra comportare uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto, salvo
I’applicazione delle penali previste con il presente Capitolato.

36.6.  Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti
minimi di sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione provvedera a sospendere i lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese
interessate. Il Coordinatore per l'esecuzione deve, in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare
per iscritto al Committente ovvero al Responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la
motivazione. Successivamente dovra comunicare, sempre per iscritto, al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la data di
ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non potra
comportare uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto, salvo ’applicazione delle penali previste con
il presente Capitolato.

36.7. Normativa di riferimento

L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione
individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformita alle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e
coordinamento, nonché dei relativi costi.

L'Appaltatore, quindi, non potra eccepire, durante 1'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, a meno
che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme nel
presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a possibile modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli
stessi secondo le migliori norme di sicurezza e condizioni dei lavori.

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive al presente
Capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

D.Lgs. 27.01.2010, n. 17 (attuazione direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine).

D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m.i. — Regolamento in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. — Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2087 C.C., relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.

normativa tecnica di riferimento UNI, CIG, ISO, DIN, ISPESL, CEI, ecc.

prescrizioni dell'ASL.



e  prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro.
e  prescrizioni dei Vigili del Fuoco.

ART. 37 DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE

I documenti contabili saranno tenuti secondo le prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per
quanto vigente, ¢ del D.M. 49/2018. Le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo,
devono essere presentate ed iscritte, pena decadenza, nei termini ¢ nei modi stabiliti dal predetto Regolamento. In materia di
riserve sui documenti contabili si applica quanto previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 190 del D.P.R. n.
207/2010.

ART. 38 TERMINI CONTRATTUALI

I termini di cui al presente Capitolato decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte
le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di
calendario e cio¢ naturali consecutivi e continui. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza
del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso
nell’ultimo giorno del mese finale. Quando I'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non
lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

ART. 39 INSUFFICIENTI INDICAZIONI DI PROGETTO

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori venga constatato che nel Capitolato o nei vari elaborati di progetto non sono stati
specificati alcuni particolari esecutivi o caratteristiche tecnologiche o dei materiali, lavorazioni, ecc., necessari, a giudizio della
Direzione Lavori, alla regolare esecuzione dell’opera in progetto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, I’ Impresa ¢
tenuta a fornire i materiali ed eseguire le opere relative, in conformita agli ordini che in proposito impartira la Direzione Lavori e
senza che ad essa Impresa spetti alcun particolare compenso.

ART. 40 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE - CONTROVERSIE

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi
alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggiore dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario. Qualora esista contrasto tra il presente Capitolato e le norme vigenti prevale la norma legislativa a
cui si intende automaticamente adeguato il Capitolato. Anche nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori diventino operative
nuove norme di legge, il Capitolato si intende automaticamente adeguato.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato, deve essere fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con ’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Al contratti stipulati dall'’Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli art. 1362
e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio. Nei casi in cui la comune
volonta delle parti non risultasse certa ed immediata ¢ ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi
dell'art. 1362 del Codice Civile. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute
nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale. Fermo restando il disposto dell'art. 205 del D.Lgs. n.
50/2016. per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e 1’ Appaltatore attinenti all'appalto, sara
competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

ART. 41 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda nei termini fissatigli:

a) agli adempimenti a suo carico circa la documentazione c.d. antimafia;

b) ad effettuare la costituzione del deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria bancaria o la stipulazione di polizza
assicurativa, nei modi e nei termini di legge, ovvero non si presenti per la stipula del contratto;

I'Amministrazione previa intimazione con assegnazione di un congruo termine, pronuncia, con notifica tramite raccomandata

A.R., all'aggiudicatario ed eventualmente al fideiussore, la risoluzione del contratto per inadempimento e procede:

e all'incameramento della cauzione definitiva;

e acomunicare il fatto all’ Autorita di Vigilanza per i Contratti Pubblici;

e  all'esecuzione d'ufficio anche tramite aggiudicazione all’Impresa che segue nell'ordine di graduatoria della gara;

e allarivalsa delle spese sostenute, al risarcimento del danno subito, ricorrendo eventualmente all'azione giudiziaria.

L'Amministrazione ha altresi il diritto di rescindere il contratto quando I'Appaltatore si rende colpevole di frode o di grave

negligenza, e contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In questi casi, 1'Appaltatore avra diritto soltanto al

pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara responsabile del danno che provenisse all' Amministrazione dalla stipulazione di

un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio dei lavori. L’ Appaltatore non potra quindi pretendere compensi od indennizzi di

sorta mentre ' Amministrazione potra incamerare la cauzione senza altra formalita che la diffida.



ART. 42 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

11 contratto di appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita, né puo considerarsi cessione la semplice trasformazione della
ragione sociale dell'lmpresa quando non cambiano le persone fisiche dell'impresa trasformata. Il contratto ceduto ¢ da
considerarsi rescisso ope legis. L' Amministrazione potra recedere dal contratto quando 1'ammontare delle riserve ecceda il quinto
del prezzo contrattuale e quando I'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed
alle condizioni stipulate. In questi casi, 'Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara
responsabile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio dei
lavori. Non potra quindi pretendere compensi od indennizzi di sorta mentre I'"Amministrazione potra incamerare la cauzione senza
altra formalita che la diffida.

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, cosi come disposto dall'art.
109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 43 FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione,
risoluzione del presente Capitolato nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via
amministrativa, sara rimessa alla competenza del Foro di Milano.

CAPO 111

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI,
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO, ORDINE DA
TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART.44 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

44.1.  Generalita

La lista delle lavorazioni e forniture previste nell’appalto costituisce la descrizione ovvero i limiti di fornitura corrispondente al
prezzo offerto dall’Impresa aggiudicataria.

Trattandosi di appalto a misura, il prezzo offerto si intende riferito a lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano
d'opera e materiali di ottima qualita in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e finite a regola
d'arte in relazione agli elaborati di progetto ed alle migliori spiegazioni che la Direzione Lavori vorra esplicitare.

1. Il prezzo offerto in base al quale saranno pagati i lavori appaltati, riguarda le opere compiute e descritte in progetto.

1l prezzo offerto comprende e, quindi, compensa ogni opera, materia e spesa principale e accessoria, provvisionale o effettiva che
direttamente o indirettamente concorra al compimento dell’intero lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di contratto e
con i limiti di fornitura descritti.

2. Tutti i materiali saranno della migliore qualita nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni caso con qualita e pregi uguali o
superiori a quanto descritto nel progetto. La provenienza dei singoli materiali sara liberamente scelta dall' Appaltatore, purché non
vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione Lavori.

I materiali forniti saranno rispondenti a tutte le prescrizioni di progetto nonché a tutte le leggi vigenti in materia, ovvero alle norme
UNI in vigore al momento della fornitura.

3. Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potra provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, ovvero si procedera
in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore e contabilizzate a parte. In tal caso le eventuali
macchine ed attrezzi dati a noleggio saranno in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro perfetto
funzionamento.

4. L'Appaltatore sara responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua competenza e si obbliga a far osservare dal suo
personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'appaltatore sara in ogni caso responsabile dei danni
causati da imperizia e/o negligenza di suoi tecnici e/o operai.

5. Lavori a corpo. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici (da intendersi indicativi) e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 1’opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tempi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici (da intendersi indicativi) o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione (ottenuto applicando
all’importo a base di gara il ribasso percentuale offerto) le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro



indicate nella tabella di cui al precedente art. 2, parte “A”, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione
al lavoro eseguito valutato sulla base del computo metrico estimativo di progetto.

L’Elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al
quale effettuare 1’aggiudicazione, in quanto 1’appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantita richieste (seguendo 1 criteri esposti nel computo metrico di progetto) per I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai
fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

6. Lavori a misura. La valutazione del lavoro a misura ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a misura, nonché secondo le risultanze del computo metrico e degli elaborati grafici (da intendersi
indicativi) e di ogni altro allegato progettuale.

Nel corrispettivo per ’esecuzione del lavoro a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 1’opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tempi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici (da intendersi indicativi) o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte. La contabilizzazione dei lavori a misura ¢ effettuata applicando alle
quantita relative alle singole categorie di lavori, i prezzi unitari netti di aggiudicazione. I costi per la sicurezza indicati nel
medesimo elenco prezzi posto a base di gara, sono valutati applicando alle quantita relative alle singole categorie di lavori, i
prezzi unitari dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta), intendendosi come eseguita e liquidabile la medesima
quantita relativa ai lavori eseguiti.

I costi per la sicurezza indicati nella medesima tabella di cui all’art. 2, parte “B”, del presente Capitolato, sono valutati a
misura; in corso d’opera la valutazione potra comunque essere effettuata in quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

7. Lavori in economia. Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficolta esecutiva od
urgenza, non saranno suscettibili di misurazione. Questi lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi cio¢ in
economia) e concordati a priori.

8. Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori regole dell'arte e di prassi di cantiere, nonché in perfetta
conformita alle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori.

9. L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilita alla esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o natura, qualora
richiesto da ragioni impreviste e/o urgenti, anche in periodo di ferie o festivi.

44.2.  Criteri di valutazione

1 criteri adottati per la misurazione delle opere sono quelli indicati nella perizia, nel computo metrico e negli altri elaborati di
progetto. Qualora si rendesse necessaria 1’introduzione di lavori a misura e non sia diversamente indicato nelle singole voci, la
misurazione e la valutazione dei lavori medesimi sono effettuate con metodi geometrici oppure a peso secondo le seguenti
specifiche generali.

Ponteggi ¢ puntellazioni - I ponteggi esterni ed interni di altezza sino a m 4,50 dal piano di posa si intendono sempre compensati
con la voce di elenco prezzi relativa al lavoro che ne richieda l'installazione, salvo diversa indicazione di progetto. Ponteggi di
maggior altezza, quando necessari, si intendono compensati a parte, una sola volta, per il tempo necessario alla esecuzione delle
opere di riparazione, conservazione, consolidamento, manutenzione. Oltre i normali periodi d’uso stabiliti dalle correnti norme
commerciali sono previsti i costi di proroga dei noli.

Trasporti - I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le materie in
cumulo prima del carico su mezzo senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico, oppure a peso con
riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sara compreso il carico e lo scarico dei materiali ed
ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza.

Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell' Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. I prezzi di noleggio di meccanismi in
genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pi¢ d'opera a disposizione
dell'Amministrazione, e cio¢ anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

Lavori edili — I lavori di tipo edile saranno contabilizzati seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e
osservando le norme di misurazione contenute nel “Capitolato speciale tipo per appalto di lavori edili” del Ministero delle
Infrastrutture. Alle quantita contabilizzate verranno applicati i prezzi stabiliti secondo quanto previsto all’art. 31, parte seconda, del
presente Capitolato. Nei prezzi stabiliti si intendono compresi la necessaria assistenza tecnica nonché tutti gli obblighi ed oneri
generali e speciali precisati nel presente Capitolato e nel contratto.

44.3.  Opere specialistiche

1 criteri adottati per la misurazione delle opere sono quelli indicati nel computo metrico e negli elaborati di progetto. Qualora si
rendesse necessaria 1’introduzione di nuovi lavori a misura e non sia diversamente indicato nelle singole voci, la misurazione e la
valutazione dei lavori medesimi sono effettuate con i metodi geometrici ordinariamente in uso. Nel caso di necessita di
misurazione di opere di restauro specialistico, verranno adottate le seguenti specifiche generali. Ogni intervento di conservazione
specialistico interessa di norma la superficie del manufatto; I'estensione di quest'ultimo € pertanto da acquisire nel modo piu esatto
possibile tramite preciso rilievo restituito in scale opportune, ovvero, dove di difficile attuazione, mediante 1’applicazione di un
coefficiente (K) di maggiorazione. Tutti quei manufatti compositi, costituiti da materiali di natura diversa, di dimensioni ridotte, di
forma complessa o che presentino finiture particolarmente e finemente lavorate, potranno essere valutati a corpo. Saranno da
valutarsi a misura secondo le seguenti prescrizioni di massima:



- Manufatti archeologici o assimilabili - Tutti i manufatti riconducibili a semplici forme geometriche, nel caso sia di oggetti integri
sia di frammenti, si inquadreranno nella forma geometrica di riferimento. Di tutti gli altri manufatti si calcolera la superficie
moltiplicando lo sviluppo del loro profilo (utilizzando una fettuccia metrica) per la circonferenza del minimo cilindro
circoscrivibile. Gli elementi applicati saranno misurati con gli stessi criteri ¢ sommati. Il computo metrico dovra comprendere
anche la misura della superficie interna misurabile.

- Cornici, modanature e simili - Per tutti i manufatti il calcolo della superficie avverra sviluppando il profilo geometrico e
moltiplicandolo per la lunghezza media. A seconda della complessita della lavorazione dei manufatti, detta superficie sara
incrementata secondo i seguenti coefficienti: superfici poco lavorate K=10%; superfici mediamente lavorate K=20%; superfici
fortemente lavorate K=40%. Per manufatti semplici dovra essere calcolata la superficie effettiva tramite lo sviluppo del profilo
(utilizzando fettuccia metrica) per la lunghezza media.

- Sculture a tutto tondo - Andra misurata la superficie laterale del cilindro medio circoscrivibile incrementato del 40%. Il cilindro
medio sara calcolato rilevando la circonferenza in almeno quattro punti significativi escludendo quelle minime (collo, caviglia,
ecc.). Le parti molto aggettanti non verranno incluse nel cilindro medio, ma verranno misurate con gli stessi criteri ¢ ad esso
sommate. Nel caso di sculture cave, la valutazione sara da esprimersi a corpo.

- Rilievi - Il manufatto andra inquadrato in una o piu forme geometriche piane e regolari. Lo sviluppo della superficie sara
incrementato del 20% per bassorilievi, del 30% per rilievi medi, del 60% per altorilievi.

- Per altri elementi architettonici (pinnacoli) si calcolera la superficie laterale del cilindro medio circoscrivibile incrementata del
15%. Per superfici piane con lievi modanature il coefficiente d’incremento sara valutato come K=5%.

- Interventi su volte, soffitti, settori circolari - Si calcolera 'effettivo sviluppo geometrico ovvero si applichera un coefficiente di
incremento del 40% della superficie di proiezione.

ART. 45 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

45.1.  Materiali in genere

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere e per tutti gli interventi di conservazione, risanamento e restauro da effettuarsi
sui manufatti, saranno della localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico, siano
riconosciuti della migliore qualita, simili, ovvero il piu possibile compatibili con i materiali preesistenti, in modo da non risultare
assolutamente in contrasto con le proprieta chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.
A tale scopo I'Appaltatore avra 'obbligo, durante qualsiasi fase lavorativa, di effettuare o fare eseguire, presso gli stabilimenti di
produzione e presso laboratori ed istituti di provata specializzazione, in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove
prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L. Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in siti, su tutte le forniture
previste, su tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati
direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate. In particolare, sui, manufatti aggrediti da agenti patogeni,
leggermente o fortemente alterati, comunque oggetto di intervento, sia di carattere manutentivo che conservativo, se gli elaborati di
progetto lo prevedono, sara cura dell'Appaltatore mettere in atto tutta una serie di operazioni strettamente legate alla conoscenza
fisico — materia - patologica degli stessi, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, e comunque:
= determinare le caratteristiche dei materiali oggetto di intervento;
= individuare gli agenti patogeni in aggressione;
= individuare le cause dirette e/o indirette determinanti le patologie (alterazioni del materiale, difetti di produzione, errata
tecnica applicativa, aggressione atmosferica, sbalzi termici, umidita, aggressione microrganismi, ecc.);
= effettuare in Situ e/o in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di garantire l'efficacia e la non nocivita dei prodotti
da utilizzarsi e di tutte le metodologie di intervento. Tali verifiche faranno riferimento alle indicazioni di progetto, alle
normative UNI e alle raccomandazioni NORMAL recepite dal Ministero per i Beni e le Attivita Culturali con D.M. 11
novembre 1982, n. 2093.
Il prelievo dei campioni verra effettuato in contraddittorio con I'Appaltatore e sara appositamente verbalizzato. Sara in ogni caso da
eseguirsi secondo le norme del C.N.R. Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti,
siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che ' Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno
quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. In ogni modo I'Appaltatore
restera responsabile per quanto concerne la qualita dei materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla D.L., sino alla loro
accettazione da parte dell' Amministrazione in sede di collaudo finale.

45.2.  Sabbie, ghiaie, argille espanse, pomice, rinforzanti, pietre naturali, marmi

Sabbie - Sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate da rocce con alta resistenza alla
compressione, né gessose, né gelive. Dovranno essere scevre da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente, da detriti
organici e sostanze inquinanti.

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di
mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio.

L'accettabilita della sabbia verra definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968, nell'allegato 1, punto 2 del
D.M. 27 luglio 1985, nel D.M. 14 gennaio 2008; la distribuzione granulometrica dovra essere assortita ¢ comunque adeguata alle
condizioni di posa in opera.

Ghiaia e pietrisco - Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi ed esenti da materie terrose. argillose e
limacciose ¢ dovranno provenire da rocce compatte, non gessose ¢ marnose ad alta resistenza a compressione.

I pietrischi dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o a
calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto e all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo; dovranno
essere scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono assolutamente escluse le rocce marnose.

Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:



- di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;

- dicm 4 se si tratta di volti di getto;

- dicm 1 a3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli di ghiaie e pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di cm 1 di diametro, salvo quando

vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi piu

piccoli.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1-22, ediz. 1984-86. Gli

aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI 7549/1-12, ediz. 1976.

Argille espanse - Materiali sotto forma di granuli da usarsi come inerti per il confezionamento di calcestruzzi leggeri. Fabbricate

tramite cottura di piccoli grumi ottenuti agglomerando 1'argilla con poca acqua. Ogni granulo di colore bruno dovra avere forma

rotondeggiante, diametro compreso tra mm 8 e 15, essere scevro da sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, non

dovra essere attaccabile da acidi, dovra conservare le sue qualita in un largo intervallo di temperatura.

In genere le argille espanse dovranno essere in grado di galleggiare sull'acqua senza assorbirla. Sara comunque possibile utilizzare

argille espanse pre-trattate con resine a base siliconica in grado di conferire all'inerte la massima impermeabilita evitando fenomeni

di assorbimento di acque anche in minime quantita.

I granuli potranno anche essere sinterizzati tramite appositi procedimenti per essere trasformati in blocchi leggeri che potranno

utilizzarsi per pareti isolanti.

Pomice - Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli leggeri di pomice asciutti e scevri da sostanze organiche,

polveri od altri elementi estranei. Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli elaborati di progetto.

Rinforzanti — Cariche inerti per resine. Dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di resine o dalla D.L. la

granulometria dovra essere adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione. Sara assolutamente vietato l'utilizzo di sabbie

marine o di cava che presentino apprezzabili tracce di sostanze chimiche attive.

I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno avere, un tasso di umidita in peso non superiore allo

0,09% ed un contenuto nullo d'impurita o di sostanze inquinanti; in particolare, salvo diverse istruzioni impartite dalla D.L., le

miscele secche di sabbie silicee o di quarzo dovranno essere costituite da granuli puri del diametro di circa 0,10-0,30 mm. per un

25%, di 0,50-1,00 mm. per un 30% e di 1,00-2,00 mm. per il restante 45%.

Le polveri (silice ventilata - silice micronizzata) dovranno possedere grani del diametro di circa 50-80 micron e saranno aggiunte,

ove prescritto alla miscela secca di sabbie in un quantitativo di circa il 10-15% in peso. In alcune applicazioni potranno essere

usate fibre di vetro sia del tipo tessuto che non tessuto, e fiocchi di nylon. In particolare la D.L. e gli organi preposti dovranno

stabilire le caratteristiche tecniche dei rinforzanti, dei riempitivi, degli addensanti e di tutti gli altri agenti modificatori per resine

in base all'impiego ed alla destinazione.

Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e

ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno

avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono

essere soggette, ed avere una efficace adesivita alle malte.

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

In particolare le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le pietre naturali da impiegare nella costruzione in relazione alla

natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego che dovra farsene nell'opera da costruire, dovranno corrispondere alle

norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, nn. 2229 e 2232, nonché alle norme UNI 8458-83 ¢ 9379-89 e, se nel caso, dalle “norme

per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali” CNR ediz. 1954 e dalle tabelle UNI 2719-ediz. 1945.

Pietre da taglio - Oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme, essere scevre

da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione, e di perfetta lavorabilita.

Per le opere a “faccia a vista” sara vietato I'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di brecce.

La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla

Direzione dei Lavori all’atto dell’esecuzione, nei seguenti modi:

— a grana grossa, se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né
dello scalpello per ricavarne spigoli netti;

— agrana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi;

— agrana mezza fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani;

— agrana fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli

spigoli vivi e ben cesellati per modo che il giunto fra concio e concio non superi la larghezza di 5 mm per la pietra a grana

ordinaria e di 4 mm per le altre.

I conci di sostituzione dovranno essere lavorati con le stesse modanature dei conci adiacenti, in modo da dare continuita ai profili

architettonici.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste prescritta dalla Direzione Lavori, i letti di posa e le facce di congiunzione

dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavita nelle

facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e I’Impresa dovra sostituirla

immediatamente, anche se le scheggiature o gli ammacchi si verificassero dopo il momento della posa in opera fino al momento

del collaudo.

Tufi - Dovranno essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e quello facilmente friabile.

Ardesia - In lastre per copertura dovra essere di prima scelta e di spessore uniforme: le lastre dovranno essere sonore, di superficie

piuttosto rugosa che liscia e scevre da inclusioni e venature.

Marmi - Dovranno appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, oppure avere origine dal
bacino di estrazione o zona geografica richiesta, essere conformi ai campioni di riferimento precedentemente selezionati. I marmi
dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne
infirmino 1’omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. Dovranno inoltre possedere la
lavorazione superficiale e/o le finiture indicate dal progetto, le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze. I marmi
colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta.



Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia, arrotate e pomiciate.
Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchina aperta, a libro
0 comunque giocata.

45.3.  Acqua, calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici

Acqua per costruzioni - L'acqua dovra essere dolce, limpida, e scevra da sostanze organiche, materie terrose, cospicue quantita di
solfati e cloruri. Dovra possedere una durezza massima di 32° MEC. Sono escluse acque assolutamente pure, piovane e di nevai.
Acqua per puliture - Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la pulitura di manufatti a pasta
porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute tramite 1'utilizzo di appositi filtri contenenti resine scambiatrici di ioni
acide (RSOsH) e basiche (RNH30H) rispettivamente. Il processo di deionizzazione non rende le acque sterili, nel caso in cui sia
richiesta sterilita, si potranno ottenere acque di quel tipo operando preferibilmente per via fisica.
Modalita di fornitura e conservazione dei leganti - L'approvvigionamento dei leganti potra essere effettuato sia ricorrendo al
prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere chiaramente indicati il peso, la qualita del
legante, lo stabilimento di produzione, la quantita di acqua occorrente per il confezionamento di una malta normale e le resistenze
minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini. L'introduzione in cantiere di ogni partita di legante
dovra essere annotata sul giornale dei lavori o sul registro dei getti; la conservazione dei leganti dovra essere effettuata in locali
asciutti e su tavolati in legname approntati a cura dell' Appaltatore.
Tutti i leganti che all'atto dell'utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed allontanati.
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori,
dovranno pertanto essere conformi al DM 14 gennaio 2008, norme tecniche per le costruzioni, ed alla UNI EN 998-2, UNI EN
1015-11:2007 e altre norme applicabili vigenti.
Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.
La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né
pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi
completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non ben decarburate,
siliciose od altrimenti inerti.
L'impiego delle calci ¢ regolato in Italia dal R.D. n. 2231 del 1939 (G.U. n. 92 del 18 aprile 1940) che considera i seguenti tipi di
calce:
- calce grassa in zolle, cio¢ calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore non inferiore al 94%

e resa in grassello non inferiore al 2,5%;
- calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa in grassello non inferiore

a 1,5%;
- calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue in:
- fiore di calce, quando il contenuto minimo di idrossidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non ¢ inferiore al 91%;
- calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non ¢ inferiore all'82%.
In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e di impurita non dovra superare il 6% e 1'umidita il 3%.
Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovra essere praticata con vagli aventi fori di mm 0,18 e la parte
trattenuta dal setaccio non dovra superare 1'1% nel caso del fiore di calce, e il 2% nella calce idrata da costruzione; se invece si
utilizza un setaccio da mm 0,09 la parte trattenuta non dovra essere superiore al 5% per il fiore di calce e del 15% per la calce
idrata da costruzione.
Il materiale dovra essere opportunamente confezionato, protetto dalle intemperie e conservato in locali asciutti. Sulle confezioni
dovranno essere ben visibili le caratteristiche (peso. e tipo di calce) oltre al nome del produttore ¢/o distributore.
Leganti idraulici - I cementi e le calci idrauliche dovranno avere i requisiti di cui alla legge 595 del 26 maggio 1965; le norme
relative all'accettazione e le modalita d'esecuzione delle prove di idoneita e collaudo saranno regolate dal successivo D.M. 3
giugno 1968 e dal D.M. 20 novembre 1984.
I cementi potranno essere forniti sfusi e/o in sacchi sigillati. Dovranno essere conservati in locali coperti, asciutti, possibilmente
sopra pallet in legno, coperti e protetto da appositi teli. Se sfusi i cementi dovranno essere trasportati con idonei mezzi, cosi pure il
cantiere dovra essere dotato di mezzi atti allo scarico ed all'immagazzinaggio in appositi silos; dovranno essere separati per tipi e
classi identificandoli con appositi cartellini. Dovra essere utilizzata una bilancia per il controllo e la formazione degli impasti.
I cementi forniti in sacchi dovranno avere riportato sugli stessi il nominativo del produttore, il peso, la qualita del prodotto, la
quantita d'acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura.
L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento dovra essere annotata sul giornale dei lavori e sul registro dei getti. Tutti i
cementi che all'atto dell'utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed allontanati.
Leganti idraulici speciali - Cementi a presa rapida - Dovranno rispondere alle sopraindicate norme sui cementi ed essere
conservati al riparo dell'umidita; le modalita di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del produttore e
gli sfridi, a presa avvenuta, essere portati a rifiuto.
Cementi privi di ritiro - Costituiti da cemento portland, agenti espansivi (solfoalluminati di calcio) ed agenti stabilizzanti avranno
le seguenti caratteristiche:

- assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase d'indurimento (UNI 6555/73);

- consistenza (slump) compresa fra i valori di 14-20 cm.;

- assenza di acqua essudata (bleeding) UNI 7122;

- buona lavorabilita e lungo mantenimento della stessa (UNI 7123/72);

- ottima capacita di adesione su diversi tipi di supporti (UNI 10020/72);

- resistenze meccaniche adeguate alla specifica applicazione (UNI 6132/72, 6235/72, 6556)
Verranno impiegati miscelandoli con l'esatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e gli sfridi, una volta rappresi,
dovranno essere trasportati a rifiuto.
L'Appaltatore dovra prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida ricorrendo alle modalita consigliate dal
produttore.




Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati privi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti;
qualunque sia la loro provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

Gessi - Dovranno essere di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sul setaccio
da 56 maglie a centimetro quadro, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. I gessi dovranno
essere conservati in locali coperti e ben riparati dall'umidita, approvvigionati in sacchi sigillati con stampigliato il nominativo del
produttore e la qualita del materiale contenuto.

Non andranno comunque mai usati in ambienti umidi né in ambienti con temperature superiori ai 110 °C. Non dovranno inoltre
essere impiegati a contatto di leghe di ferro.

I gessi per l'edilizia vengono distinti in base allo loro destinazione (per muri, per intonaci, per pavimenti, per usi vari). Le loro
caratteristiche fisiche (granulometria, resistenze, tempi di presa) e chimiche (tenore solfato di calcio, tenore di acqua di
costituzione, contenuto di impurezze) vengono fissate dalla norma UNI 6782.

Resine sintetiche - Ottenute con metodi di sintesi chimica, sono polimeri ottenuti partendo da molecole di composti organici
semplici, per lo piu derivati dal petrolio, dal carbone fossile o dai gas petroliferi.

Quali materiali organici, saranno da utilizzarsi sempre e solo in casi particolari e comunque puntuali, mai generalizzando il loro
impiego, dietro esplicita indicazione di progetto e della D.L. la sorveglianza e 1'autorizzazione degli organi preposti alla tutela del
bene oggetto di intervento. In ogni caso in qualsiasi intervento di conservazione e restauro sara assolutamente vietato utilizzare
prodotti di sintesi chimica senza preventive analisi di laboratorio, prove applicative, schede tecniche e garanzie da parte delle ditte
produttrici. Sara vietato il loro utilizzo in mancanza di una comprovata compatibilita fisica, chimica e meccanica con i materiali
direttamente interessati all'intervento o al loro contorno.

La loro applicazione dovra sempre essere a cura di personale specializzato nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli
operatori/applicatori.

Le proprieta i metodi di prova su tali materiali sono stabiliti dall'UNI e dalla sua sezione chimica (UNICHIM), oltre a tutte le
indicazioni fornite dalle raccomandazioni NORMAL.

Resine acriliche - Polimeri di addizione dell'estere acrilico o di suoi derivati. Termoplastiche, resistenti agli acidi, alle basi, agli
alcoli in concentrazione sino al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima trasparenza, dovranno presentare buona
durezza e stabilita dimensionale, buona idrorepellenza e resistenza alle intemperie. A basso peso molecolare presentano bassa
viscosita e possono essere lavorate ad iniezione.

Potranno essere utilizzate quali consolidanti ed adesivi, eventualmente miscelati con siliconi, con siliconato di potassio ed acqua di
calce. Anche come additivi per aumentare 'adesivita (stucchi, malte fluide).

Resine epossidiche - Si ottengono per policondensazione tra eloridrina e bisfenolisopropano, potranno essere del tipo solido o
liquido. Per successiva reazione dei gruppi epossidici con un indurente, che ne caratterizza il comportamento, (una diammina) si ha
la formazione di strutture reticolate e termoindurenti.

Data 1'elevata resistenza chimica e meccanica possono essere impiegate per svariati usi. Come rivestimenti e vernici protettive,
adesivi strutturali, laminati antifiamma. Caricate con materiali fibrosi (fibre di lana di vetro o di roccia) raggiungono proprieta
meccaniche molto vicine a quelle dell'acciaio.

Si potranno pertanto miscelare (anche con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti), ma solo dietro esplicita richiesta ed
approvazione della D.L.

Resine poliestere - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi bi basici insaturi o loro anidridi. Prima
dell'indurimento potranno essere impastati con fibre di vetro, di cotone o sintetiche per aumentare la resistenza dei prodotti finali.
Come riempitivi possono essere usati calcari, gesso, cementi e sabbie.

Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalita d'uso enunciati a proposito delle resine epossidiche.
Le loro caratteristiche meccaniche, le modalita d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme
UNICHIM.

45.4, Laterizi

1 laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939, n. 2233, nell'allegato 1 del D.M. 30 maggio 1974, nel D.M. 14 gennaio 2008 e alle norme UNI applicabili vigenti.
1 mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante, e
presentare, sia all'asciutto che dopo la prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a kg 140
per cm? (UNI 5632-65).

I mattoni pieni o semipieni di paramento dovranno essere di forma regolare, dovranno avere la superficie completamente integra ¢
di colorazione uniforme per l'intera partita. Le liste in laterizio per rivestimenti murari (UNI 5632), a colorazione naturale o
colorate con componenti inorganici, possono avere nel retro tipi di riquadri in grado di migliorare I'aderenza con le malte o
possono anche essere foggiate con incastro a coda di rondine. Per tutti i laterizi ¢ prescritto un comportamento non gelivo, una
resistenza cio¢ ad almeno 20 cieli alternati di gelo e disgelo eseguiti tra i + 50 e -20 °C. Saranno da escludersi la presenza di noduli
bianchi di carbonato di calcio come pure di noduli di ossido di ferro.

Nelle lavorazioni inerenti restauro e consolidamento di murature storiche dovranno essere utilizzati laterizi aventi caratteristiche

fisico-meccaniche, cromatiche e dimensionali compatibili con I’esistente. Si dovranno utilizzare preferibilmente mattoni pieni di

recupero possibilmente coevi a quelli della struttura da consolidare o in alternativa elementi realizzati “a mano” con la tecnologia

produttiva tradizionale “a pasta molle” (non trafilati) conformi alle norme UNI 8394/83.

I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno kg 16 per cm2 di
superficie totale premuta (UNI 5631-65; 2105-07).

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza sbavature e
presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm 20 dai bordi estremi dei due lati corti, dovranno sopportare, sia un
carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a kg 120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente
dall'altezza di cm 20.

Sotto un carico di mm 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole dovranno risultare impermeabili (UNI 2619-20-21-22).

Le tegole piane infine non dovranno presentare difetto alcuno nel nasello.



45,5, Materiali ferrosi e metalli vari

Materiali ferrosi — I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da

qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno avere tutte le caratteristiche previste nelle Norme Tecniche per la Costruzioni (NTC) D.M. 14 gennaio 2008 e

relativa Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 e da tutte le norme UNI applicabili vigenti e presentare inoltre, seconda della loro

quantita, i requisiti di seguito indicati.

Ferro — II_ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso

dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di

continuita.

Acciaio da carpenteria - L’ Appaltatore sara tenuto all’osservanza delle NTC 2008 e di tutte le norme UNI applicabili vigenti.

Per quanto applicabili e non in contrasto con le suddette Norme, si richiamano qui espressamente anche le seguenti Norme UNI:

- UNI 7070/82 relativa ai prodotti laminati a caldo di acciaio non legato di base e di qualita;

- UNI 10011/88 relativa alle costruzioni in acciaio, recante istruzioni per il calcolo, I’esecuzione e la manutenzione;

- CNR 10016-85 relativa alle strutture miste in acciaio-calcestruzzo.

I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere “qualificati”, la marcatura dovra risultare leggibile

ed il produttore dovra accompagnare la fornitura con I’attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto ¢ qualificato.

Prima dell’approvvigionamento dei materiali da impiegare 1’Appaltatore dovra presentare alla D.L., in copia riproducibile i

disegni costruttivi di officina delle strutture, nei quali dovranno essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in

particolare:

— idiametri e la disposizione dei bulloni, nonché dei fori relativi;

— le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza;

le classi di qualita delle saldature;

il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature e specificatamente: le dimensioni dei cordoli, le caratteristiche dei
procedimenti, le qualita degli elettrodi;

— gli schemi di montaggio e controfrecce di officina.

Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei materiali, nelle quali sara specificato numero,

qualita, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura. L’ Appaltatore

dovra inoltre far conoscere per iscritto, prima dell’approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con

riferimento alle distinte di cui sopra. E facolta della D.L. sottoporre il progetto, le tecnologie di esecuzione delle saldature, alla

consulenza dell’Istituto Italiano della Saldatura, o di altro Ente di sua fiducia. La D.L. stabilira il tipo ¢ ’estensione dei controlli

da eseguire sulle saldature, sia in corso d’opera che ad opera finita, in conformita a quanto stabilito dal D.M. 14/01/2008 e

tenendo conto delle eventuali raccomandazioni dell’Ente di consulenza. La consulenza e i controlli saranno eseguiti dagli Istituti

indicati dalla D.L. Si precisa che tutti gli acciai dei gradi B, C e D, da impiegare nelle costruzioni, saranno da sottoporre, in sede

di collaudo tecnologico, al controllo della resilienza. La fornitura dovra essere accompagnata della seguente documentazione:

— certificato di collaudo secondo UNI EN 10204 (dicembre 1992);

— dichiarazione che il prodotto ¢ qualificato ai sensi delle norme tecniche vigenti e di aver soddisfatto tutte le relative

prescrizioni, riportando gli estremi del marchio e unendo copia del relativo certificato del laboratorio ufficiale.

Collegamenti bullonati - L’ Appaltatore sara tenuto all’osservanza delle NTC 2008 e di tutte le norme UNI applicabili vigenti.

I collegamenti bullonati dovranno essere eseguiti con bulloni ad alta resistenza di classe indicata negli elaborati di progetto e/o

indicata dalla D.L. Rosette e piastrine dovranno essere realizzate con acciaio di tipo e classe prescritti negli elaborati di progetto

¢/o indicati dalla D.L.

Collegamenti saldati - Saldature a cordone d’angolo e/o a completa penetrazione di prima classe secondo quanto previsto dalle

NTC 2008 ¢ da tutte le norme UNI applicabili vigenti. Quando richiesto dalla D.L., la fornitura dovra essere accompagnata dai

certificati relativi all’esame radiografico eseguito in officina. Il D.L. potra a cura e spese dell’Appaltatore ordinare in cantiere

ulteriori controlli radiografici e ultrasonori per verificare la classe di appartenenza delle saldature eseguite. Il numero e

I’estensione dei controlli magnetici da eseguire sui cordoni ad angolo verra stabilita dal D.L. e dovranno essere eseguiti a cura

dell’ Appaltatore.

Acciai inossidabili - La composizione e le caratteristiche meccaniche dei vari tipi di acciaio impiegati devono corrispondere ai

valori fissati dagli standard AISI (American Iron Steel Institute) c/o ACI (Alloy Casting Institute).

11 tipo di acciaio sara quello prescritto negli elaborati progettuali. Per quanto riguarda i controlli ed i prelievi su questi materiali

vale quanto detto precedentemente. In particolare, ove non diversamente specificato, si prescrive 1’utilizzo di acciaio inossidabile

austenitico a basso contenuto di carbonio con sigla italiana X2CrNiMol17 12, corrispondente alla classe AISI 316L, che sia

conforme alla norma EN 10088 — 3, con classe di resistenza C700 (tensione di snervamento incrementata fyk = 350 N/mm2,

tensione ultima di trazione incrementata fuk = 700 N/mm2).

In ambienti non aggressivi la D.L. potra autorizzare 1’utilizzo di acciaio inox di classe AISI 304L (o 304 se non sono previste

saldature). I metalli da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da imperfezioni sia superficiali che interne (scorie, soffiature,

bolle) e da qualsiasi altro difetto di fusione. Gli acciai inox dovranno presentare il grado di finitura previsto in progetto, di norma

sabbiatura, pallinatura o satinatura ottenuta mediante smerigliatura e preceduta da decapaggio con soluzione acida. In

corrispondenza di cordoni di saldatura o in altri punti particolari, la smerigliatura dovra essere preceduta da rimozione dei residui

del fondente ¢ da sabbiatura. Particolare cura dovra essere posta nell'imballaggio delle lamiere ¢ nella protezione superficiale

mediante carta o plastica adesiva.

Acciai in barre ad aderenza migliorata B450 C (FeB44k) - Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle

caratteristiche stabilite dalle NTC 2008 e da tutte le norme UNI applicabili vigenti. Le modalita di prelievo dei campioni da

sottoporre a prova sono quelle previste dalle stesse NTC sopraccitate. Dovranno essere privi di difetti ed inquinamenti che ne

pregiudichino l'impiego. La D.L. dovra sottoporre a controllo in cantiere le barre ad aderenza migliorata FeB38k e FeB44k in

conformita a quanto indicato dalle NTC 2008. Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con

I'Appaltatore ed inviati a cura della D.L. ed a spese dell'Appaltatore ad un laboratorio ufficiale. La D.L. dara benestare per la posa

in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e

ne avra constatato 1'esito positivo. Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nelle NTC 2008.




Qualora 1’ Appaltatore intenda effettuare la sagomatura e/o I’assemblaggio delle barre al di fuori del cantiere dovra rivolgersi ad

un centro di trasformazione di cui al punto 11.3.1.7 delle NCT 2008. In tal caso ogni fornitura dovra essere accompagnata, oltre

che dalla documentazione sopraccitata anche dalla seguente:

— dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attivita, rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

— attestazione inerente 1’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dalla Direzione Tecnico del centro di
trasformazione, con 1’indicazione dei giorni nei quali la fornitura ¢ stata lavorata; qualora la D.L. lo richieda all’attestazione
di cui sopra potra seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione ¢ stata effettuata.

Reti in acciaio elettro-saldato - Le reti di tipo normale dovranno avere diametri compresi fra 4 e 12 mm e, se previsto, essere

zincate in opera; le reti di tipo inossidabile dovranno essere ricoperte da piu strati di zinco (circa 250 gr/mq) perfettamente

aderenti alla rete; le reti laminate normali o zincate avranno un carico allo sfilamento non inferiore a 30-35 kg/mmgq. Tutte le reti

elettro saldate da utilizzare in strutture di cemento armato avranno le caratteristiche richieste dalle NTC 2008.

Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile

con la lima e con lo scalpello, di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle,

sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomare le resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. E assolutamente

escluso I'impiego di ghise fosforose.

Funi - In funzione del tipo di applicazione potranno in generale essere utilizzate funi spiroidali o funi a trefoli conformi alle

normative vigenti per le funi di acciaio per uso strutturale e di diametri diversi a seconda della loro collocazione e funzione

statica. Ove previsto dal progetto e/o necessario in funzione dell’aggressivita dell’ambiente e/o della difficolta di manutenzione

dovranno essere fornite funi in acciaio inossidabile AISI 316 (UNI 6900/71). In tal caso anche tutti gli elementi di accoppiamento

(morsetti, golfari, ecc.) dovranno essere forniti in acciaio inox al fine di evitare fenomeni di corrosione elettrochimica.

In ogni caso dovra essere assicurata una adeguata durabilita prevedendo per le funi non inossidabili una opportuna zincatura:

— tutti i fili dovranno essere zincati a finimento in classe "A" secondo UNI 7304-ISO 2232 ¢ poi cordati,

— per evitare la corrosione interna, gli strati della fune spiroidale generalmente dovranno essere riempiti con antiossidante fino al
penultimo strato;

— la superficie esterna dovra essere ulteriormente protetta nel tempo con idonei trattamenti;

Anche per i terminali, ove non previsto e/o necessario ai fini della durabilita 1’utilizzo di acciaio inossidabile AISI 316, dovra

essere prevista la zincatura con le seguenti caratteristiche minime:

— zincatura a caldo, spessore minimo 80 um, per terminali, rosette sferiche e piastre di appoggio;

— zincatura elettrolitica, spessore minimo 10 um, per aste, dadi e rosette piane.

Per applicazioni nelle quali non ¢ prevista la piegatura su redance e/o il fissaggio con morsetti a cavallotto verranno generalmente

utilizzate funi spiroidali. Per applicazioni nelle quali ¢ invece prevista la piegatura (es. piegatura su redance e/o il fissaggio con

morsetti a cavallotto) verranno invece utilizzate opportune funi di tipo “morbido” (es. funi a trefoli con alto numero di filamenti).

Il carico di rottura minimo garantito indicato dal produttore della fune e di tutti gli elementi che costituiscono il sistema

(manicotti, morsetti, golfari, ecc.) deve essere maggiore del carico previsto dal progetto.

Metalli vari - Il piombo (UNI 3165, 6450, 7043), lo zinco (UNI 2013 e 2014/74), lo stagno (UNI 3271 e 5539), il rame (UNI

5649), l'alluminio (UNI C.D.U. 669/71), l'alluminio anodizzato (UNI 4222/66) e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da

impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono

destinati e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la durata.

45.6.  Legnami

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni
di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC) ed alle norme UNI applicabili vigenti. Saranno approvvigionati della migliore qualita, per
la categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati (UNI 8198).

Nelle applicazioni strutturali dovra essere impiegato legname della classe di resistenza indicata dal progetto e comunque non
inferiore a C24 (per legno di conifera) secondo le norme UNI-EN 338 o di I categoria secondo le norme DIN 1052.

Per biette, spinotti, tavolette di appoggio ed in genere per elementi in legno soggetti a compressione in direzione perpendicolare
alla fibratura, in assenza di specifiche indicazioni negli elaborati di progetto, dovranno essere utilizzati elementi in legno “duro”
(ovvero in latifoglia, es. faggio, rovere), privo di difetti e di classe di resistenza non inferiore a D60 secondo le norme UNI-EN
338 o di I categoria secondo le norme DIN 1052.

Le travi squadrate di sezione ridotta (16x20 c¢cm o inferiore) dovranno essere fornite tagliate “fuori cuore” escludendo la parte
midollare centrale al fine di ridurre il manifestarsi di fessurazioni e/o spaccature.

In generale, salvo diversa indicazione, si prevede la piallatura degli elementi “a vista”. Le dimensioni indicate negli elaborati
progettuali si intendono riferite agli elementi gia piallati. Il legname dovra essere adeguatamente stagionato in funzione della
specifica applicazione con umidita comunque non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939.

1l legname dovra generalmente provenire da gestione forestale sostenibile certificata.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché, le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle
connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente
diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati
per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi dalle estremita non dovra oltrepassare i
15 millesimi della lunghezza o il quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture,
tollerandosene 1'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o
risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.(UNI 11035/2003). I pannelli in fibre di legno saranno
uniformi alla UNI 9714/90, i pannelli in particellato di legno alla UNI 13986/03 e le lastre di agglomerato ligneo alla UNI 2087 e
successive modifiche e integrazioni.



I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non
deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente
stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed
esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.

I legnami per pavimentazione siano essi listoni che tavolette (UNI 11265/07) dovranno essere perfettamente stagionati, ben
piallati, privi di nodi, fenditure, tarlature ed altri difetti che ne alterino l'aspetto, la durata e la possibilita di montarli a perfetta
regola d'arte.

11 legno lamellare dovra essere di I scelta secondo norme DIN 4074, con giunzioni a pettine secondo la normativa DIN 88140,
incollato con resine resorciniche e comunque del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti, impregnato con
due mani date a pennello od a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore
a scelta della D.L. Le strutture di legno lamellare dovranno essere prodotte da stabilimenti in possesso del certificato di
incollaggio di tipo A, in conformita alla norma DIN 1052. Il DL potra far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale
pervenuto in cantiere e sui collegamenti.

45.7.  Materiali per pavimentazioni

I materiali per pavimentazioni, pianelle di argille, mattonelle gresificate, lastre e quadrelli di marmo, dovranno corrispondere alle
norme di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI applicabili vigenti.

Tutti i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi ed essere accompagnati da schede informative. I manufatti prima della
posa andranno attentamente controllati avendo 1'accortezza di mischiare i materiali contenuti in pit imballi o appartenenti a lotti
diversi.

Pietrini e mattonelle di terrecotte gresificate - Le mattonelle e i pietrini saranno di prima scelta, gresificati per tutto intero lo
spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi, a superficie piana.

Sottoposte ad un esperimento di assorbimento mediante gocce d'inchiostro, queste non dovranno essere assorbite nonché in
minima misura.

Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore ¢ dimensione che saranno richieste dalla Direzione Lavori.

Granaglia per pavimenti alla veneziana - La granaglia di marmo o di altre pietre idonee dovra corrispondere, per tipo e granulosita,
ai campioni di pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di impurita.

Pezzami per pavimenti a bollettonato - I pezzami di marmo o di altre pietre idonee dovranno essere costituiti da elementi, dello
spessore da 2 a cm 3 di forma e dimensioni opportune secondo i campioni prescelti.

Piastrelle di ceramica - Dovranno essere di forma, dimensione e colore indicati a progetto tenendo conto che le dizioni
commerciali e/o tradizionali devono sempre basarsi sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI
EN 87.

A seconda della classe di appartenenza secondo UNI le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere
alle seguenti norme.

- Assorbimento d'acqua, E in %

Formatura Gruppo 1 Gruppo Ila Gruppo I1b Gruppo 111
E <3% 3% <E <6% 6% <E <10% E>10

Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188

Pressate UNIEN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159

Per le piastrelle definite secondo il R.D. 16 novembre 1939, n. 334 pianelle comuni di argilla, pianelle pressate ed arrotate di
argilla e mattonelle gresificate si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: resistenza allurto 2Nm (0,20 kgm) minimo;
resistenza alla flessione 2,5 N/mmq (25 kg/cmq) minimo; coefficiente di usura mm 15 per km 1 di percorso.

Prodotti di legno - Tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti devono corrispondere all'essenza legnosa adatta all'uso e
prescritta a progetto, avere contenuto di umidita tra il 10% ed il 15%, resistenza meccanica a flessione ed all'impronta nei limiti
solitamente riscontrati sulla specie legnosa di appartenenza.

Si potranno riscontrare difetti sulla faccia a vista secondo i seguenti livelli qualitativi.

Qualita I: piccoli nodi con diametro minore di mm 2 se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore diverso) purché
presenti su meno del 10% degli elementi del lotto; imperfezioni di lavorazione con profondita minore di mm 1 e purché presenti su
meno del 10% degli elementi.

Qualita II: piccoli nodi con diametro minore di mm 5 se del colore della specie (se di colore diverso minore di mm 2) purché
presenti su meno del 20% degli elementi del lotto; imperfezioni di lavorazione come per la classe I; piccole fenditure; alburno
senza limitazioni, ma immune da qualsiasi attacco da insetti.

Qualita III: esenti da difetti in grado di comprometterne l'impiego; alburno senza limitazioni, ma immune da qualsiasi attacco da
insetti.

Le tolleranze ammesse sullo spessore e la finitura dovranno essere per i listoni mm 1 sullo spessore, mm 2 sulla larghezza e mm 5
sulla lunghezza. Per le tavolette, mosaico e quadrotti mm 0,5 sullo spessore, 1,5% sulla larghezza e lunghezza. Facce a vista e
fianchi dovranno presentarsi lisci.

Linoleum e rivestimenti in plastica - Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie liscia priva di discontinuita,
strisciature, macchie e screpolature.

Salvo il caso di pavimentazione da sovrapporsi ad altre esistenti, gli spessori non dovranno essere inferiori a mm 4 con una
tolleranza non inferiore al 5%. Lo spessore verra determinato come media di dieci misurazioni eseguite sui campioni prelevati,
impiegando un calibro che dia I'approssimazione di 1/10 di millimetro con piani di posamento del diametro di almeno mm 10.

11 peso a metro quadrato non dovra essere inferiore a kg 0,6-0,9 per millimetro di spessore. Il peso verra determinato sopra provini
quadrati del lato di 0,50 cm con pesature che diano l'approssimazione di un grammo.

Esso non dovra avere stagionatura inferiore a mesi quattro.

Tagliando i campioni a 45 gradi nello spessore, la superficie del taglio dovra risultare uniforme e compatta, dovra essere perfetto il
collegamento fra i vari strati.




Un pezzo di tappeto di forma quadrata di cm 0,20 di lato dovra potersi curvare col preparato in fuori sopra un cilindro del diametro
10 x (s + 1) millimetri, dove s rappresenta lo spessore in millimetri, senza che si formino fenditure e screpolature.

45.8. Colori e vernici

Pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o
di addensamento, peli, gelatinizzazioni. Verranno approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati recanti l'indicazione della ditta
produttrice, il tipo, la qualita, le modalita d'uso e di conservazione del prodotto, la data di scadenza. I recipienti andranno aperti
solo al momento dell'impiego e in presenza della D.L. I prodotti dovranno essere pronti all'uso fatte salve le diluizioni previste
dalle ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse; dovranno conferire alle superfici I'aspetto previsto ¢ mantenerlo nel tempo.
Per quanto riguarda i prodotti per la pitturazione di strutture murarie saranno da utilizzarsi prodotti non pellicolanti secondo le
definizioni della norma UNI 8751 anche recepita dalla Raccomandazione NORMAL M 04/85.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI e UNICHIM applicabili vigenti ed in particolare. UNI 4715, UNI 8310 e
8360 (massa volumica), 8311 (PH) 8306 e 8309 (contenuto di resina, pigmenti e cariche), 8362 (tempo di essiccazione). Metodi
UNICHIM per il controllo delle superfici da verniciare: MU 446, 456-58, 526, 564, 579, 585. Le prove tecnologiche da eseguirsi
prima e dopo l'applicazione faranno riferimento alle norme UNICHIM, MU 156, 443, 444, 445, 466, 488, 525, 580, 561, 563, 566,
570, 582, 590, 592, 600, 609, 610, 611. Sono prove relative alle caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigmenti-
legante, finezza di macinazione, consumo, velocita di essiccamento, spessore; oltre che alla loro resistenza: agli agenti atmosferici,
agli agenti chimici, ai cieli termici, ai raggi UV, all'umidita.

In ogni caso i prodotti da utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilitd, compatibilita con il supporto, garantendogli buona
traspirabilita. Tali caratteristiche risultano certamente prevalenti rispetto alla durabilita dei cromatismi.

Nel caso in cui si proceda alla pitturazione e/o verniciatura di edifici /o manufatti di chiaro interesse storico, artistico, posti sotto
tutela, o su manufatti sui quali si sono effettuati interventi di conservazione e restauro, si dovra procedere dietro specifiche
autorizzazioni della D.L. e degli organi competenti. In questi casi sara assolutamente vietato utilizzare prodotti a base di resine
sintetiche.

Le cariche e i pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno colorare in modo omogeneo il supporto, livellarne le
irregolarita, proteggerlo dagli agenti corrosivi e conferirgli I'effetto cromatico richiesto.

L'Appaltatore dovra impiegare solventi e diluenti consigliati dal produttore delle vernici o richieste dalla D.L. che dovranno
possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM, foglio d'informazione n. 1-1972. Il rapporto di diluizione (tranne che
per i prodotti pronti all'uso) sara fissato in concordanza con la D.L.

I leganti dovranno essere formati da sostanze (chimiche o minerali) atte ad assicurare ai prodotti vernicianti le caratteristiche
stabilite, in base alla classe di appartenenza, dalle nome UNI. Trovandosi in presenza di manufatto di particolare valore storico-
artistico, sara fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare prodotti a base di resine sintetiche senza una precedente specifica
autorizzazione della D.L. o degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Per i prodotti di comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

Olio di lino cotto - L'olio di lino cotto dovra essere ben depurato, presentare un colore assai chiaro e perfettamente limpido, di
odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da alterazioni con olio minerale, olio di pesce ecc. Non dovra lasciare alcun deposito né
essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovra essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore.

L'acidita massima sara in misura del 7%, impurita non superiore al 1% ed alla temperatura di 15 °C presentera una densita
compresa fra 0,91 ¢ 0,93.

Acquaragia (essenza di trementina) - Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densita a 15 °C
sara di 0,87.

Biacca - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta, e priva di qualsiasi traccia di
solfato di bario.

Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima , bianca, costituita da ossido di zinco e non dovra contenere
piu del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu del 1% di altre impurita; l'umidita non deve superare il 3%.

Minio - Sia di piombo (sequiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito da polvere finissima e
non dovra contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze (solfato di bario, ecc.).

Latte di calce - Il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potra aggiungere
la quantita di nero fumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.

Colori all'acqua., a colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e
prive di sostanze eterogenee ¢ dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione.
Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

Vernici - Le vernici che s'impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure di qualita scelte;
disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E fatto divieto I'impiego di gomme prodotte da distillazione.
Encaustici - Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della D.L. La cera gialla dovra risultare
perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla quale sara aggiunto del sale di tartaro, o
nell'essenza di trementina.

Smalti - Potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, oli, resine sintetiche, pigmenti cariche minerali ed ossidi vari.
Dovranno possedere forte potere coprente, facilita di applicazione, luminosita e resistenza agli uri.

Pitture ad olio ed oleosintetiche - Potranno essere composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti. Dovranno
possedere un alto potere coprente, risultare resistenti all'azione degradante dell'atmosfera, delle piogge acide, dei raggi ultravioletti.
Pitture all'acqua (idropitture) - Sospensioni acquose di sostanza inorganiche, contenenti eventualmente delle colle o delle
emulsioni di sostanza macromolecolari sintetiche.

Tempere - Sono sospensioni acquose di pigmenti e cariche (calce, gesso, carbonato di calcio finemente polverizzati), contenenti
come leganti colle naturali o sintetiche (caseina, vinavil, colla di pesce). Si utilizzeranno esclusivamente su pareti interne
intonacate, preventivamente preparate con pit mani di latte di calce, contenente in sospensione anche gessi in polvere fine. Le
pareti al momento dell'applicazione dovranno essere perfettamente asciutte. Dovranno possedere buon potere coprente e sara
ritinteggiabile.




Tinte a calce - Costituite da una emulsione di calce idrata o di grassello di calce in cui vengono stemperati pigmenti inorganici che
non reagiscono con l'idrossido di calcio. L'aderenza alle malte viene migliorata con colle artificiali, animali e vegetali. Si potranno
applicare anche su pareti intonacate di fresco utilizzando come pigmenti terre naturali passate al setaccio. Per interventi
conservativi potranno essere utilizzate velature di tinte a calce fortemente stemperate in acqua in modo da affievolire il potere
coprente, rendendo la tinta trasparente.

Pitture ai silicati - Sono ottenute sospendendo in una soluzione di vetro solubile (silicati di sodio e di potassio) pigmenti inorganici
o polveri di caolino, talco o gesso. Dovranno assicurare uno stabile legame con il supporto che andra opportunamente preparato
eliminando completamente tracce di precedenti tinteggiature. Non si potranno applicare su superfici precedentemente tinteggiate
con pitture a calce.

Pitture emulsionate - Emulsioni o dispersioni acquose di resine sintetiche e pigmenti con eventuali aggiunte di prodotti plastificanti
(solitamente dibutilftalato) per rendere le pellicole meno rigide. Poste in commercio come paste dense, da diluirsi in acqua al
momento dell'impiego. Potranno essere utilizzate su superfici interne ed esterne. Dovranno essere applicate con ottima tecnica e
possedere colorazione uniforme. Potranno essere applicate anche su calcestruzzi, legno, cartone ed altri materiali. Non dovranno
mai essere applicate su strati preesistenti di tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al supporto.

Pitture antiruggine e anticorrosive - Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed alle condizioni ambientali. Il
tipo di pittura verra indicato dalla D.L. e potra essere del tipo oleosintetica, ad olio, al cromato di zinco.

Neutralizzatori, convertitori di ruggine - Soluzioni di acido fosforico contenenti fosfati metallici in grado di formare rivestimenti
superficiali con azione anticorrosiva. Solitamente sono miscele di fosfati primari di ferro, manganese o zinco e acido fosforico.
Quando ¢ impossibile rimuovere tutta la ruggine ¢ possibile impiegare convertitori di ruggine sempre a base di acido fosforico, in
grado di trasformare la ruggine in fosfato di ferro.

Pitture e smalti di resine sintetiche - Ottenute per sospensioni dei pigmenti e delle cariche in soluzioni organiche di resine
sintetiche, possono anche contenere oli siccativi (acriliche, alchidiche, oleoalchidiche, cloroviniliche, epossidiche, poliuretani,
poliesteri, al clorocaucciu, siliconiche, ecc.). Essiccano con grande rapidita formando pellicole molto dure. Dovranno essere
resistenti agli agenti atmosferici, alla luce, agli urti. Si utilizzeranno dietro precise indicazioni della D.L. che ne verifichera lo stato
di conservazione una volta aperti i recipienti originali.

Pitture intumescenti - Sono in grado di formare pellicole che si gonfiano in caso di incendio, producendo uno strato isolante poroso
in grado di proteggere dal fuoco e dal calore il supporto su cui sono applicate. Dovranno essere della migliore qualita, fornite nelle
confezioni originali sigillate e di recente preparazione. Da utilizzarsi solo esclusivamente dietro precise indicazioni della D.L.

45.9.  Materiali compositi FRP

I prodotti e le modalita di applicazione dovranno rispondere alle norme e raccomandazioni vigenti. In particolare si richiamano le
“Linee guida per la Progettazione, I’Esecuzione ed il Collaudo di interventi di Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie
mediante FRP” - Consiglio Superiore LL.PP. - luglio 2009 e successive revisioni e integrazioni.

L’Appaltatore dovra eseguire i controlli di accettazione previsti dalle suddette norme. Dovranno essere in generale utilizzati
(salvo diversa indicazione della D.L. e del progettista) applicazioni di tipo A ovvero sistemi completi di rinforzo di cui sono
certificati sia i materiali che il sistema completo applicato ad un substrato definito.

I prodotti denominati FRP (acronimo di Fiber Reinforced Polymers) sono “sistemi compositi” fibrosi a matrice polimerica. Il
materiale base sara il rinforzo fibroso costituito da lunghe fibre accostate le une alle altre ed impregnate in Situ con una matrice a
base di resine (epossidiche o poliestere bicomponenti a bassa viscosita) che polimerizzeranno a temperatura ambiente o
industrialmente mediante il processo di pultrusione. La matrice polimerica avra il compito di trasferire le sollecitazioni alle fibre
di rinforzo, di proteggere la fibra da attacchi di tipo chimico o meccanico o da variazioni di temperatura, ed infine, di dare forma
al composito.

Le fibre, commercialmente prodotte, per la realizzazione dei FRP potranno essere essenzialmente di quattro tipi:

— fibre di carbonio presentano elevata resistenza e rigidezza, modesta sensibilita alla fatica, eccellente resistenza all’'umidita ed
agli agenti chimici; per contro presentano un modesto valore di deformazione ultima, bassa resistenza agli urti e sono
danneggiabili all’intaglio, in conseguenza di una limitata deformabilita in direzione trasversale. Le fibre di carbonio potranno
essere classificate in: ad alta tenacita (HT con E < 250 GPa), alto modulo (HM con E< 440 GPa), ed altissimo modulo (UHM con
E > 440 GPa);

— fibre in vetro sono prodotte per estrusione, presenteranno un elevata resistenza a trazione che pero sara accompagnata da una
limitata resistenza ai carichi ciclici e da una forte sensibilita agli ambienti alcalini. I tipi di vetro comunemente utilizzati saranno il
tipo E, il tipo S e ad alta resistenza chimica di tipo AR;

— fibre in acciaio, adatte alla formazione di sistemi compositi a matrice inorganica per 1’adeguamento statico ¢ sismico di
murature, presentano un’elevata resistenza a trazione e taglio ed un’elevata resistenza agli impatti generati da esplosioni, urti
meccanici e sollecitazioni ortogonali alla direzione delle fibre;

- fibre in basalto prodotte dalla fusione e dalla successiva filatura di rocce vulcaniche.

Tali fibre posseggono un’elevata resistenza ad usura per sfregamento, un’ottima resistenza a corrosione e risultano del tutto non
suscettibili a fenomeni di idrolisi. I tessuti utilizzati dovranno avere le caratteristiche indicate dal progetto e comunque non
inferiori ai valori indicati dalla presente tabella.

Le tipologie dei compositi FRP utilizzate saranno rappresentate da: tessuti, lamine, barre e reti bidirezionali.

I tessuti (utilizzabili nel rinforzo esterno a flessione, a taglio e per il confinamento a compressione) potranno essere realizzati in
fibre secche (carbonio, aramide, vetro) unidirezionali (fibre orientate secondo un’unica direzione), bi-direzionali (fibre orientate
secondo direzioni 0° e 90°) o bi-assiale (fibre inclinate a+45°). Le larghezze delle strisce potranno variare da un minimo di 10 cm
ad un massimo di 100 cm in tessuto di fibra con spessore a secco variabile a seconda della natura della fibra se non diversamente
specificato (ad es., per fibre unidirezionali si potranno avere: carbonio circa 15 mm, vetro circa 23 mm, basalto circa 15 mm);
anche il peso sara variabile in rapporto al materiale ed alla tipologia della fibra (per es. fibre di carbonio unidirezionali peseranno
circa 300-600 g/m2, le fibre di carbonio bi-direzionali peseranno circa 230-360 g/m2, mentre quelle bi-assiali circa 450-600
g/m2).



Le lamine (utilizzabili nel rinforzo esterno a flessione) rappresenteranno piattine pultruse in fibre secche (carbonio, aramide,
vetro) di spessore superiore a quello del tessuto (rapporto circa 1:8 o superiore) e variabile (per le fibre di carbonio) da 1,4 a 50
mm cosi come la larghezza variabile da 50 a 150 mm.

Le barre (utilizzabili nel rinforzo interno a flessione come tiranti o come armature) potranno essere realizzate in fibra di carbonio,
di vetro o di aramide con diametro circolare (f 5, 7, 10 mm) o rettangolare di varie sezioni (da 1,5 x 5 mm a 30 x 40 mm). Le
suddette barre pultruse potranno presentare, se richiesto dagli elaborati di progetto, un’aderenza migliorata ottenuta mediante
sabbiatura superficiale di quarzo sferoidale e spiralatura esterna. Questo tipo di prodotto dovra, inoltre, presentare un’elevata
durabilita nei confronti di tutti gli aggressivi chimici (quali ad es., idrossidi alcalini, cloruri e solfati).

45.10. Materiali diversi

Vetri e cristalli - I vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore uniforme, di prima
qualita, perfettamente incolori molto trasparenti, prive di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacita lattiginose, macchie e
di qualsiasi altro difetto.

1 vetri per l'edilizia piani e trasparenti dovranno rispondere alle norme UNI 5832, 6123, 6486, 6487 con le seguenti denominazioni
riguardo agli spessori espressi in mm:

- sottile (semplice) 2 (1,8-2,2);

- normale (semi-doppi) 3 (2,8-3,2);

- forte (doppio) 4 (3,7-4,3);

- spesso (mezzo cristallo) 5-8;

- ultraspesso (cristallo) 10- 19.

Per quanto riguarda i vetri piani stratificati con prestazioni antivandalismo e anticrimine si seguiranno le norme UNI 9186-87,
mentre se con prestazioni antiproiettile le UNI 9187-87. Per i vetri piani temperati si fara riferimento alle indicazioni di progetto ed
alle norme UNI 7142. Per i vetri piani uniti al perimetro (vetrocamera) costituiti da due lastre di vetro unite tra loro lungo il
perimetro a mezzo di adesivi, con interposizione di distanziatore, in modo da formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas
disidratati, si fara riferimento (oltre che alle indicazioni di progetto) alla norma UNI 7171.

Additivi - Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aeranti, acceleranti, ritardanti, antigelo, ecc.,
dovranno migliorare, a seconda del tipo, le caratteristiche di lavorabilita, impermeabilita, resistenza, durabilita, adesione.
Dovranno essere forniti in recipienti sigillati con indicati il nome del produttore, la data di produzione, le modalita di impiego.
Dovranno essere conformi alle definizioni e classificazioni di cui alle norme UNI 7101-20, UNI 8145.

Lastre di fibrocemento - Lastre piane (a base: fibrocemento e silico-calcaree; fibrocemento; cellulosa; fibrocemento/silico-calcaree
rinforzati), lastre ondulate e lastre nervate dovranno corrispondere per forma colore e dimensione alle prescrizioni di progetto e
rispondenti alle norme UNI. Lastre piane UNI 3948, lastre ondulate UNI 3949, lastre nervate UNI 8865.

Lastre in materiale plastico rinforzato e non - Le lastre ondulate traslucide di materia plastica rinforzata con fibre di vetro devono
risultare conformi alle prescrizioni UNI 6774, le lastre di polistirene alla norma UNI 7073, le lastre in polimetimetacrilato alla
norma UNI 7074.

Bitume asfaltico - Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale. Sara molle, assai scorrevole, di
colore nero e scevro dell’odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame
vegetale.

Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colorati - I bitumi
da spalmatura impiegati avranno di norma caratteristiche da riscontrarsi alle verifiche e prove che saranno eseguite con i criteri e
le norme vigenti tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi specializzati ed in particolare dall’UNI.

Cartefeltro - Questi materiali avranno di norma caratteristiche che verranno riscontrate alle verifiche e prove che saranno eseguite
con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare
dall’UNI.

Cartonfeltro bitumato cilindrato - E costituito da cartafeltro impregnata a saturazione di bitume in bagno a temperatura
controllata. Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, presentare superficie piana, senza
nodi, tagli, buchi od altre irregolarita ed essere di colore nero opaco. Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le
risultanze accertate da organi competenti in materia come in particolare I’UNI.

Cartonfeltro bitumato ricoperto - E costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamente ricoperta su
entrambe le facce di un rivestimento di materiali bituminosi con un velo di materiale minerale finemente granulato, come scaglie
di mica, sabbia finissima, talco, ecc.

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bituminoso deve avere
spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere facilmente
asportabile; le superfici debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarita.

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate da
organi competenti in materia ed in particolare dall’UNI.

Membrana impermeabile prefabbricata elastomerica (BPE) - La membrana impermeabile prefabbricata elastomerica (BPE), a
base bituminosa, classe “S”, avra caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1a, norma UNI 8629/3, certificata nell’ambito di
un Agrement U.E.A.t.c. (I.C.L.T.E. per I’Italia) con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato
a velo di vetro. Avra, inoltre, spessore minimo di 4 mm con flessibilita alla temperatura di — 20°C conforme alla norma UNI
8202/15.

Membrana impermeabile prefabbricata in cloruro di polivinile (PVC) - La membrana impermeabile prefabbricata in cloruro di
polivinile (PVC), stabilizzato UV, armata con rete di poliestere o di fibra lunga di vetro, per coperture con fissaggio meccanico,
avra caratteristiche tecniche rispondenti alla norma UNI 8629/6. Avra, inoltre, spessore minimo di 1,8 mm e sara accoppiata sulla
faccia inferiore con feltro di polipropilene o poliestere del peso di 200 g/m2.

Geotessili - Costituiti da tessuto non tessuto ottenuto da fibre 100% polipropilene o poliestere di prima qualita (con esclusione di
fibre riciclate), agglomerate mediante sistema di agugliatura meccanica, stabilizzate ai raggi UV, con esclusione di collanti,
resine, additivi chimici e/o processi di termofusione, termocalandratura e termolegatura. I geotessili sono a filo continuo quando il
filamento ha lunghezza teoricamente illimitata.




Nello specchio che segue sono riepilogate, in relazione alla natura chimica dei polimeri impiegati, le principali caratteristiche
degli stessi:

Materie prime Poliestere Polipropilene
Caratteristiche tecniche:

. Densita : g/cm® 1,38 0,90

. Punto di rammollimento: K 503+523 413,00

. Punto di fusione: K 533+538 443+448

. Punto d'umidita: % a 65% di umidita relativa 0,4 0,04

I geotessili dovranno, non avere superficie liscia, essere imputrescibili ed atossici, resistenti ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle
reazioni chimiche che si producono nel terreno, alle cementazioni naturali, all'azione di microrganismi, essere antinquinanti ed
isotropi.

Dovranno essere forniti in rotoli di larghezza la pit ampia possibile in relazione alle modalita di impiego.

1l materiale dovra essere qualificato prima dell'impiego mediante le seguenti prove:

- -campionatura (per N deve intendersi il rotolo o la pezza) UNI 8279/1
- ipeso, in g/m? UNI 5114

- _-spessore, in mm UNI 8279/2
- :resistenza a trazione su striscia di 5 cm, in N UNI 8639

- :allungamento, in % UNI 8639

- lacerazione, in N UNI 8279/9
.- _resistenza alla perforazione con il metodo della sfera, in MPa -UNI 8279/11
- ipunzonamento, in N UNI 8279/14
- ipermeabilita radiale all'acqua, in cm/s UNI 8279/13
- :comportamento nei confronti di batteri e funghi UNI 8986

Isolanti termo-acustici - Dovranno possedere bassa conducibilita (UNI 7745), essere leggeri, resistenti, incombustibili,
volumetricamente stabili ¢ chimicamente inerti, inattaccabili da microrganismi, insetti ¢ muffe, inodori, imputrescibili, stabili
all'invecchiamento. Dovranno essere conformi alle normative UNI applicabili vigenti. Gli isolanti termici di sintesi chimica quali
polistirene espanso in lastre (normale e autoestinguente), polistirene espanso estruso, poliuretano espanso, faranno riferimento
alle norme UNI 7819. Gli isolanti termici di derivazione minerale quali lana di roccia, lana di vetro, fibre di vetro, sughero,
perlite, vermiculite, argilla espansa faranno riferimento alle norme UNI 2090-94, 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-47, 6718-24.
L'Appaltatore dovra fare riferimento alle modalita di posa suggerite dalla ditta produttrice, alle indicazioni di progetto e della
D.L., nel pieno rispetto di tutte le leggi che regolamentano la materia sull'isolamento termico degli edifici.

ART. 46 MODI DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

Tutti i lavori, realizzati secondo le migliori regole dell'arte e con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di
lavoro che si richiede ed alla loro destinazione, dovranno avere forme, dimensioni e grado di lavorazione conforme a quanto
prescritto nel presente Capitolato e negli elaborati di progetto. In ogni caso, siano o meno date nel presente Capitolato le norme
speciali per l'esecuzione di un lavoro, 1'Appaltatore ¢ tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni impartite in merito dalla
Direzione dei Lavori, potendo queste essere date sia precedentemente che contestualmente all'esecuzione dei lavori.

E comunque facolta della stessa Direzione dei Lavori rifiutare i lavori non eseguiti in conformita al contratto o nel rispetto degli
ordini impartiti all'Appaltatore o comunque eseguiti non a regola d'arte; in tal caso I'Appaltatore dovra provvedere, a sue complete
spese, alla demolizione e/o ricostruzione di quelle opere o parti di opere che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori,
fossero inaccettabili.

Di seguito si riportano le specifiche prescrizioni per ogni categoria di lavoro e/o prestazione.

46.1.  Indagini e lavori preliminari

46.1.1. Tracciamenti e verifiche dimensionali

Sara cura e dovere dell’ Appaltatore, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la D.L. tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini
particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento e le verifiche dimensionali a mezzo di picchetti, fili
fissi, sagome, ecc. sottoponendoli alla D.L. per il controllo e solo dopo ’assenso di questa potra darsi I’inizio alle opere relative.
L’ Appaltatoreimpresa dovra verificare la presenza di eventuali spanciamenti, fuori piombo e fuori squadra; segnalarli alla D.L. e
prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti ad adattare le opere di progetto alle particolari situazioni rilevati nel corso delle
verifiche dimensionali.

Dovranno inoltre essere preliminarmente valutate tutte le eventuali problematiche legate alle possibili interferenze tra sistemi di
opere strutturali, architettoniche ed impiantistiche segnalandole con congruo anticipo alla D.L. al fine di poter predisporre gli
idonei aggiustamenti.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, I’ Appaltatore restera responsabile dell’esattezza dei
medesimi e quindi sara obbligato a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai
disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell’ Appaltatore le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per la messa in opera di riferimenti,
per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al
collaudo compiuto

46.1.2. Rilievi

I rilievi topografici strumentali, consistenti nella lettura e nella rappresentazione dell'oggetto in funzione delle specifiche finalita
operative, saranno effettuati ricorrendo ad apposite strumentazioni elettroniche e consegnati, nella scala richiesta, previa
registrazione, calcolo e restituzione computerizzata o manuale dei dati di rilievo ed integrazione della griglia dei punti base; il
tutto dovra essere supportato da un'idonea veste grafica e da rilievo fotografico.



I rilievi e i controlli strumentali dei dissesti consisteranno nella posa in opera, secondo le modalita disposte negli elaborati di
progetto, del numero prescritto di fessurimetri a lettura diretta (con risoluzione in genere non superiorie a 10 pm), di microdime a
lettura analogica, di rilevatori ultrasonici o di sonde televisive.

Le letture saranno elaborate e registrate con le modalita tipiche del sistema adottato e consegnate con idonee restituzioni grafiche.

46.1.3. Opere provvisionali - Ponteggi

Generalita - Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno ed a ritegno ¢ le altre
opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto ed alla sicurezza ed incolumita degli addetti ai lavori,
saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicati secondo quanto richiesto dalla
D.L.

Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse
dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata dei lavori. L’Appaltatore sara responsabile della progettazione,
dell'esecuzione e della loro rispondenza a tutte le norme di legge in vigore nonché ai criteri di sicurezza che comunque possono
riguardarle. Il sistema prescelto e le modalita esecutive delle opere provvisionali dovranno essere portate alla preventiva
conoscenza del D.L.

Nella realizzazione delle opere provvisionali I’ Appaltatore ¢ tenuto, altresi, a rispettare tutte le norme in vigore nella zona in cui
saranno eseguiti i lavori.

Ponteggi ed impalcature in genere - Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate
impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

L'Appaltatore avra I'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio ed il
periodico controllo delle strutture dei ponteggi e delle opere provvisionali.

Ponteggi a sbalzo - Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme:

1) il tavolato non dovra presentare alcun interstizio e non dovra sporgere dalla facciata per pit di m 1,20;

2) i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra di loro con robusti correnti, dei quali
almeno uno dovra essere applicato subito dietro la muratura;

3) le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una tavola;

4) iponteggi a sbalzo contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non sia possibile altro accorgimento tecnico per sostenere
il ponteggio.

Ponteggi metallici a struttura scomponibile - Andranno montati da personale abilitato e fornito di attrezzi appropriati. Si

impiegheranno strutture munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:

1) gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il nome o marchio del
fabbricante;

2) le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;

3) l'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e di area 18 volte maggiore
dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;

4) iponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni controventatura dovra resistere sia a
compressione che a trazione;

5) imontanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a m 1,80;

6) le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi metallici;

7) iponteggi metallici di altezza superiore a m 20 o di notevole importanza andranno eretti in base ad un progetto redatto da un
ingegnere o architetto abilitato.

Puntelli: interventi provvisori - Usati per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto dell'elemento strutturale,

sostituendosi, sia pure in via provvisoria, a questo. Potranno essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio o in cemento

armato, unici ad un solo elemento, o multipli, a pit elementi, formati, anche dalle strutture articolate.

L'impiego dei puntelli ¢ agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante: permettera infatti di sostenere

provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante su elementi strutturali pericolanti.

I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta. Pertanto dovranno essere

proporzionati al carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di assorbire 'azione che i puntelli stessi trasmettono; in

testa, all'elemento strutturale da sostenere in un suo punto ancora valido, ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori

(dormiente, tavole). Il vincolo al piede andra realizzato su parti estranee al dissesto ¢ spesso alla costruzione.

I vincoli dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte o in metallo.

Travi come rinforzi provvisori o permanenti - Per travi in legno o in acciaio, principali o secondarie, di tetti o solai. In profilati a T,

doppio T, IPE, a L, lamiere, tondini: per formare travi compatte o armate: aggiunte per sollevare totalmente quelle deteriorate.

Potranno essere applicate in vista, o posizionate all'intradosso unite a quelle da rinforzare con staffe metalliche, chiodi, o bulloni.

Coperture provvisorie / protezione elementi di valore storico-artistico - Ove non esplicitamente specificato, si intendono a carico

dell’ Appaltatore tutti gli oneri connessi alla protezione dagli agenti meteorici delle opere durante 1’esecuzione dei lavori. Tale

protezione potra essere attuata mediante teli in PVC opportunamente ancorati o altro dispositivo concordato con la D.L.

Ove non esplicitamente specificato, si intendono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri connessi alla messa in opera e successiva

rimozione al termine dei lavori di protezioni temporanee di quadri, affreschi, gruppi statuari e comunque di qualsiasi elemento di

pregio che potrebbe essere danneggiato dalla polvere, detriti o urti accidentali nel corso dei lavori.

Le protezioni verranno montate su indicazione della D.L. e della competente Soprintendenza. Si intendono comprese tutte le

eventuali misure atte a controllare ed a mantenere le condizioni termo-igrometriche ottimali per la conservazione dei manufatti,

inclusa la eventuale collocazione in contenitori specifici, rimozione temporanea e conservazione per tutta la durata dei lavori in

luogo giudicato idoneo dall’Amministrazione, successiva ricollocazione ed ogni altro onere per dare il lavoro completo ed

eseguito a regola d'arte.




ART. 47 SCAVIE MOVIMENTI TERRA

47.1.  Lavorazioni preliminari

Preliminarmente alle lavorazioni 1’Appaltatore dovra provvedere, esclusivamente a propria cura e spese, ad acquisire
informazioni certe presso i vari Enti preposti, circa la presenza e la posizione di impianti non visibili (Telecom, Enel, ecc.).
Qualunque danno arrecato ad impianti deve essere immediatamente riparato a cura e spese dell’Appaltatore esonerando il
Committente da qualsiasi eventuale responsabilita.

L’appaltatore, prima di procedere alle successive lavorazioni del terreno, dovra provvedere all’abbattimento di eventuali piante, al
decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti, all’estirpazione delle ceppaie ed allo spietramento superficiale.

Per tutte quelle lavorazioni compensate “a misura”, sia prima dell’inizio delle lavorazioni che alla fine delle lavorazioni stesse,
I’ Appaltatore dovra provvedere, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori ed esclusivamente a propria cura e spese, al rilievo
plano-altimetrico dell’intera area che sara soggetta a movimenti di terra, rilevando almeno una sezione verticale ogni 5 m.

47.2.  Norme generali

11 riferimento normativo applicabile a questa specifica categoria di lavori ¢ il D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le
costruzioni. Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni
di progetto e la relazione geologica e/o geotecnica di cui al D.M. sopra citato e all’art. 59 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, nonché
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla D.L. e dalla Soprintendenza. Per gli accertamenti
relativi alla natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto di umidita di esse, I'Impresa dovra provvedere a tutte le
prove necessarie ai fini della loro possibilita e modalita d'impiego, che verranno fatte eseguire, a spese dell'lmpresa, dalla
Direzione dei Lavori presso laboratori ufficiali di sua scelta.
Qualora i lavori si sviluppino in prossimita di edifici, ¢ quando si possa presumere che lo scavo risulti pericoloso per la loro
stabilita, gli scavi dovranno essere preceduti da un attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne la
natura, consistenza e profondita.
Gli scavi dovranno essere eseguiti adottando tutte le cautele atte a prevenire qualsiasi disturbo ai manufatti e strutture murarie
esistenti prevedendo se necessario 1’esecuzione per fasi successive e le opportune opere di puntellazione.
Nell’esecuzione degli scavi in genere, si dovra provvedere in modo da impedire scoscendimenti, franamenti e ribaltamento di
mezzi; per far cio si rendera necessario provvedere a delimitare mediante barriere fisse ¢ segnalazioni la zona oggetto di
intervento, cosi da vietare il traffico veicolare sui bordi dello scavo che potrebbe far scaturire possibili franamenti delle pareti.
L’utilizzo del nastro segnaletico (giallo-nero o bianco-rosso) dovra avere esclusivamente funzione di delimitazione ¢ non di
protezione. Al fine di evitare cadute di personale all’interno dell’area di scavo sara, inoltre, necessario mettere in opera dei robusti
parapetti (altezza minima 100 cm., munito di tavola fermapiede minima di 20 cm., luce tra tavola superiore e fermapiede massimo
60 cm; nel caso in cui il parapetto sia ad una distanza di almeno 70-80 cm. dal bordo dello scavo, la tavola fermapiede potra
essere omessa) disposti lungo i1 bordi della stessa; nelle opere di sbancamento sara necessario predisporre la protezione quando lo
scavo dovesse superare i 200 cm., mentre nelle trincee dovra essere predisposta la protezione appena lo scavo superera i 50 cm. di
profondita.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della D.L.) ad altro
impiego nei lavori, dovranno essere trasportate fuori dalla sede del cantiere alle pubbliche discariche, o su altre aree altrettanto
idonee e disponibili. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate in area idonea (previo assenso della D.L.) per essere in seguito riutilizzate a tempo opportuno. In ogni caso le materie
depositate non dovranno costituire un danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque che
scorrono in superficie. Sara, oltremodo, vietato costituire depositi di materiali nelle vicinanze dei cigli degli scavi; qualora tali
depositi siano necessari, per le particolari condizioni di lavoro sara obbligatorio provvedere alle necessarie puntellature che
dovranno presentare un sopralzo minimo oltre la quota del terreno pari a 30 cm.

Il trasporto in accumulo in aree indicate dalla Direzione dei Lavori (adiacenti all’area di cantiere), incluso qualsiasi

rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, ¢ compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi

ragione, fosse necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse.

Oltre agli obblighi particolari sopra citati, con i prezzi di elenco relativi ai vari generi di scavi 'lmpresa deve ritenersi compensata

anche per i seguenti oneri:

— taglio e scavo, con qualsiasi mezzo, delle materie sia asciutte che bagnate e di qualsiasi consistenza (anche in roccia compatta);

— allontanamento, deflusso o deviazione delle acque superficiali (o piovane) e delle acque freatiche o di falda;

— estirpazione totale con trasporto a discarica di piante e arbusti di qualsiasi genere, e relative radici, nonché riempimento delle
buche formate in dipendenza di tali operazioni, che dovra essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di
conveniente spessore ¢ costipato;

— interrimento di preesistenti fossi, previa espurgazione a rifiuto della fanghiglia di fondo;

— puntellature delle pareti e successivo disarmo;

— perdite parziali o totali di legnami o dei ferri;

— eventuali impalcature, ponti o quanto necessario per il paleggiamento e trasporto dei materiali;
se non esplicitamente compensati nel computo di progetto si intendono a carico dell’impresa e compensati tutti gli oneri legati
al rilevamento, protezione nel corso degli scavi ed eventuale spostamento di sottoservizi;

— ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

47.3.  Scavi a sezione obbligata

Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli occorrenti per 1’apertura a sezione aperta su superficie limitata, ma qualsiasi
profondita, ove per l'allontanamento delle materie di scavo sia necessario il loro sollevamento con appositi mezzi (es. scavi
incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione, scavi per dar luogo a drenaggi, condutture,



fossi e cunette). Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita ordinata dalla D.L. all’atto della loro esecuzione. Le profondita, che si troveranno indicate negli elaborati di progetto,
saranno pertanto di semplice stima preliminare e potranno essere liberamente variate nella misura che la D.L. reputera piu
conveniente.

Affinché le armature corrispondano per robustezza alle effettive necessita sara consigliabile predeterminare la spinta del terreno,
tenendo conto delle eventuali ulteriori sollecitazioni dovute sia al traffico veicolare, sia alla vicinanza di carichi di vario genere
(gru, manufatti di vario genere, ecc.), nonché delle eventuali infiltrazioni d’acqua (piogge, fiumi ecc.). Nel mettere in opera le
armature provvisionali sara opportuno tenere in considerazione che la massima pressione d’una parete di scavo si trasmettera
sulla sbadacchiatura soprattutto nella zona mediana, dove questa dovra, necessariamente, essere piu robusta; inoltre, affinché sia
efficace, le tavole andranno forzate contro il terreno avendo ben cura di riempire i vuoti.

Nel caso specifico di scavi di trincee (scavi a sezione obbligata e ristretta) nelle vicinanze di manufatti esistenti (ad es., per opere
di drenaggio perimetrali) od in presenza ovvero vicinanza di terreni precedentemente scavati e, pertanto, meno compatti o, infine,
in presenza di vibrazioni causate dal traffico di autoveicoli, ovverosia in tutti quei casi dove la consistenza del terreno non fornira
sufficiente garanzia di stabilita e compattezza, anche in funzione della pendenza delle pareti, sara sempre obbligatorio (a partire
da 150 cm. di profondita o 120 cm. nel caso il lavoratore dovesse operare in posizione chinata) predisporre, man mano che
procedera lo scavo, adeguate opere di sbatacchiamento, cosi da eludere rischi di franamento e pericoli di seppellimento degli
addetti alla procedura. L'esecuzione degli scavi a sezione obbligata puo essere richiesta dalla Direzione dei Lavori anche a
campioni di qualsiasi natura senza che I'Impresa possa pretendere, per cio, alcun compenso o maggiorazione del relativo prezzo
di elenco.

Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati in progetto, non solo non si terra conto del maggior lavoro
eseguito, ma I'mpresa dovra, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in piu, o comunque provvedere a quanto necessario
per assicurare la regolare esecuzione delle opere.

Per scavi eseguiti sotto il livello di falda dello scavo si dovra provvedere all’estrazione della stessa.

Compiuta la muratura di fondazione e/o le opere previste, lo scavo dovra essere diligentemente riempito e costipato (fermo
restando 1’autorizzazione della D.L.) con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo (per maggiori
specifiche si rimanda all’articolo riguardante i rinterri).

47.4.  Scavi archeologici

I lavori di scavo archeologico dovranno essere eseguiti conformemente alle indicazioni della Soprintendenza competente ed alle
norme scientifiche tenendo conto anche delle vigenti raccomandazioni dell’UNESCO. Con I’operazione di scavo (operazione
irripetibile, irreversibile e solo molto limitatamente prevedibile) si rimuovera il riempimento ammucchiatosi per strati sopra le
vestigia antiche, togliendo questi strati nell’ordine inverso a quello in cui si sono sedimentati. Da qui la “necessita” di scavare con
la massima consapevolezza, obiettivita e rigore possibile, dato che cio che sara distrutto potra essere “ricostruito” solo per mezzo
della documentazione che sara lasciata.

Lo scavo dovra essere eseguito solo dopo aver accuratamente delimitato tutta 1’area di cantiere, avere ottenuto tutte le
autorizzazioni da parte dei competenti organi di tutela dei beni oggetto di scavo e solo dietro sorveglianza e guida del personale
preposto ovvero del Direttore di Scavo. Dopo aver eventualmente ripulito dalla vegetazione e da eventuali riempimenti
superficiali di cui si sia verificata la non utilita ai fini scientifici, anche nel caso in cui emergano dal suolo strutture murarie ben
precise, potra essere opportuno (tranne nei casi di trincee ovvero saggi di limitata estensione o ancora di scavi entro ambienti
chiusi di modeste dimensioni quali cripte, tombe a camera ecc.) utilizzare una delimitazione artificiale dell’area da scavare
mediante un reticolo di maglie quadrate (quadrettatura del terreno) di dimensioni variabili a seconda dei casi. Nel caso in cui il
sito lo permetta e se non diversamente specificato dalla D.L. o dal funzionario addetto alla tutela del bene, sara preferibile
eseguire uno scavo estensivo a scacchiera dei quadrati, piuttosto che piccoli interventi parziali, con i quali si potra rischiare di
perdere parte delle informazioni.

Gli scavi dovranno essere eseguiti, se non diversamente specificato dalla D.L. e/o dagli organi di tutela, rigorosamente a mano,
con la massima cura ed attenzione, da personale specializzato (presente negli appositi elenchi degli addetti di opere specialistiche)
ed opportunamente attrezzato.

Le tecniche di scavo si dovranno differenziare in base al tipo di terreno, al tipo di ambiente circostante, alla tipologia e alla
posizione delle strutture emergenti ovvero sepolte, alla variabilita delle sezioni di scavo, alle caratteristiche dei manufatti e dei
reperti cosi che non si verifichino inconvenienti ovvero danneggiamenti alle vestigia archeologiche o agli operatori allo scavo.
Dietro specifica indicazione della D.L. si potranno eseguire operazioni con differente grado di accuratezza nella vagliatura delle
terre e nella cernita e selezione dei materiali, nella pulitura, allocazione e cartellinatura di quanto trovato in appositi contenitori
e/o cassette. A seconda della dimensione e consistenza dello strato asportato il taglio della parete dovra essere eseguito con il
piccone o con la trowel; se conci lapidei, tegole, o altri materiali ovvero reperti (frammenti di ceramica, di vasellame metallico,
utensili di vetro, ma anche ossa, resti vegetali ecc.) dovessero fuoriuscire dalla parete, dovranno obbligatoriamente essere lasciati
al loro posto “tagliando” il terreno attorno ad essi al fine di evitare crolli. Le eventuali pareti in argilla non andranno levigate per
poterne leggere la struttura, ma lavorate con la punta della trowel.

All’interno dell’area di pertinenza dello scavo dovra, necessariamente, essere previsto un deposito (facilmente raggiungibile con
le carriole) per la terra di risulta raccolta dallo scavo archeologico.

Avvertenze da seguire in ogni scavo. A prescindere dalle problematiche riscontrate in qualsivoglia scavo archeologico le linee
guida che dovranno, in ogni caso, essere seguite al fine di evitare la dispersione di elementi utili o I’insufficienza della
documentazione saranno:

— identificazione dei singoli elementi della stratigrafia del terreno (unita stratigrafiche US), con conseguente asportazione, di ogni
singolo strato, in senso cronologico inverso ovvero rimuovendo per primi i livelli che si sono depositati per ultimi, identificando
ogni elemento estraneo, come buche, fossati, terrapieni ecc. i quali andranno scavati a parte;

— relazione cronologica tra le varie US e con le strutture edilizie;

— scrupoloso prelievo di tutti gli eventuali reperti contenuti nello strato e dei campioni per le analisi (utilizzando operazioni quali
la setacciatura della terra e la flottazione) utili per la ricostruzione della storia; operazione da eseguire con 1’accortezza di non
mescolarli con quelli degli altri strati. I singoli elementi (strati, reperti, strutture, ecc.) dovranno essere registrati su apposite



schede via via che verranno messi in luce; contemporaneamente, sara necessario, annotare sul giornale di scavo le osservazioni

generali, I’insieme delle operazione seguite, eventuali ipotesi da verificare ecc.;

— accurata documentazione grafica (aggiornamenti giornalieri dello scavo) e fotografica del lavoro compiuto ovvero la

documentazione di ogni singolo piano e di tutte le strutture murarie emergenti, cosi da garantire alla comunita la conoscenza e la

verifica dei risultati.

Specifiche: nel compire lo scavo di strutture murarie (sia nel caso di scavo archeologico programmato sia rinvenimenti

occasionali) dovra essere cura dell’appaltatore porre particolare attenzione ai rischi di danneggiamento delle strutture rinvenute;

tra le classi di dissesto piu ricorrenti potra verificarsi:

— perdita di verticalita delle strutture murarie dovute alle differenze di materiale e di legante, all’apparecchio, al rovesciamento di
cresta, allo slittamento al piede, alla spinta mediana, al cedimento di base;

— perdita di orizzontalita delle strutture murarie dovute a smembramento di muri con elementi di apparecchio di piccola taglia,
cedimento di elementi di grande taglia;

— spostamento degli elementi lapidei per calpestio o lavorazione;

— erosione della terra;

— differenza di materiali lapidei;

— perdita di allineamento o giacitura delle strutture murarie;

— differenze di comportamento dei muri, sollecitazioni esterne;

— presenza di acque.

A carico dell’Appaltatore saranno tutte le assistenze quali la preventiva quadrettatura dell’area di scavo, 1’apposizione dei

riferimenti topografici, la cartellinatura, il ricovero e la custodia dei materiali in locali attrezzati.

47.5. Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti delle concavita e le
murature, o da addossare alle murature e fino alle quote prescritte dalla D.L., saranno impiegati, in generale e, salvo quanto segue,
fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili
ed adatte, a giudizio della D.L., per la formazione dei rilevati.

Quando verranno a mancare in tutto o in parte i materiali sopra descritti, si dovra provvedere a prelevarli ovunque si credera
opportuno, purché siano riconosciuti idonei da controlli eseguiti dalla D.L. E' fatto obbligo all'Impresa di indicare alla Direzione
dei Lavori le cave dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati/rinterri. La Direzione dei Lavori si riservera la
facolta di fare analizzare tali materiali presso Laboratori ufficiali ma sempre a spese dell'Impresa.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose vagliate con setacci
medio-piccoli (prive di residui vegetali e sostanze organiche); restera vietato in modo assoluto I’impiego di materie argillose e, in
generale, di tutte quelle che con ’assorbimento d’acqua si rammolliranno o si gonfieranno generando spinte. I materiali (nello
spessore di circa 30 cm.) dovranno presentare, a compattazione avvenuta, una densita non inferiore al 95% della densita massima
di compattazione individuata dalle prove eseguite in laboratorio (densita riferita alla densita massima secca AASHTO
modificato).

Nella formazione di suddetti riempimenti dovra essere usata ogni attenzione affinché la loro esecuzione proceda per strati
orizzontali d’uguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggior regolarita e precauzione,
in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male
distribuito. Ogni strato dovra essere messo in opera solo dopo 1’approvazione dello stato di compattazione dello strato precedente;
lo spessore di ogni singolo strato dovra essere stabilito in base a precise indicazioni progettuali o fornite dalla D.L. (in ogni caso
non superiore ai 30 cm). Nel caso di compattazioni eseguite su aree o porzioni di terreno confinanti con murature, apparecchi
murari 0 manufatti in genere, si dovranno utilizzare, entro una distanza pari a 2 m da questi elementi, idonee piastre vibranti o
rulli azionati a mano (in questo caso si dovra prevedere una sovrapposizione delle fasce di compattazione di almeno il 10% della
larghezza del rullo stesso al fine di garantire una perfetta uniformita) con le accortezze necessarie a non degradare i manufatti gia
in opera. Ogni strato sara costipato procedendo alla preventiva essiccazione del materiale se troppo umido, oppure al suo
innaffiamento se troppo secco, in modo da conseguire una umidita non diversa da quella ottima predeterminata in laboratorio, ma
sempre inferiore al limite di ritiro.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le
murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza del manufatto (in area idonea prescelta dalla D.L.) per essere riprese, poi, ¢
trasportate con carriole, barelle od altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Sara, inoltre,
vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Nelle zone esterne il materiale dei rilevati/rinterri potra essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche
siano tali, a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro.

Se nei rilevati/rinterri avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, 1'Appaltatore sara obbligato
ad eseguire a tutte sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura/pavimentazione.

I rilevati si dovranno presentare, obbligatoriamente, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati. La
superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni dovra essere preventivamente scorticata (ovverosia taglio
d’eventuali piante, estirpazione delle radici, degli arbusti e completa asportazione del terreno vegetale circostante), ove occorra e,
se inclinata, dovra essere tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

47.6.  Scavi di splateamento e shancamento

Per scavi a sezione aperta o sbancamento andanti s’intenderanno quelli necessari per lo spianamento o sistemazione del terreno su
cui dovranno sorgere i manufatti, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per
platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc. e, piu in generale, quelli eseguiti a sezione aperta su vasta
superficie ove si rendera possibile 1’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione
di rampe provvisorie.



Questa categoria di scavi andra eseguita con gli strumenti e le cautele atte ad evitare I’insorgenza di danni nelle strutture murarie
adiacenti.

In questa categoria di scavi, se eseguiti senza 1’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco dovranno avere
un’inclinazione ed un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, (si veda tabella in calce all’articolo) da contrastare
possibili franamenti. Allorché la parete del fronte d’attacco dovesse superare il 150 cm. di altezza sara interdetto lo scavo
manuale per scalzamento alla base al fine di evitare il possibile crollo della parete. Nel caso in cui non sia possibile intervenire
con mezzi meccanici si adottera la procedura di scavo con il sistema a gradoni. In ogni caso i lavoratori dovranno essere
debitamente distanziati tra loro, sia in senso orizzontale, sia verticale, cosi da non potersi ferire con, I’attrezzatura utilizzata ¢ con
il materiale di scavo.

Nel caso d’utilizzo di mezzi meccanici dovra essere interdetta la presenza del personale nella zona interessata dal raggio d’azione,
nonché sul ciglio ed alla base della parete d’attacco, in quanto aree a rischio di franamenti.

I profili delle pareti di scavo andranno debitamente controllati al fine di rimuovere gli eventuali massi affioranti ed i blocchi di
terreno instabili eliminando, in questo modo, possibile rischio di caduta di materiale dall’alto.

DENOMINAZIONE TERRE ~__ ANGOLO LIMITE DI ST ABILITA’
ASCIUTTO UMIDO BAGNATO
Rocce dure 80-+85° 80+85°
Rocce tenere o fessurate, tufo 45+50° 40+45°
Pietrame 40+45° 35+4(°
Ghiaia 30+40° 25+35°
Sabbia grossa (non argillosa) 30+35° 25+3(0°
Sabbia fine (non argillosa) 30+40° 20~30°
Sabbia fine (argillosa) 30+40° 10+25°
Terra vegetale 30-+40° 20+30°
Argilla, marne (terra argillosa) 30+40° 10+30°
Terre forti 35+45° 25+35°

47.7.  Scavi di accertamento e ricognizione

Tali operazioni si realizzeranno solo ed esclusivamente dietro esplicita richiesta e sorveglianza della D.L., seguendo le indicazioni
e le modalita esecutive da essa espresse e/o dal personale tecnico incaricato. I detriti, i terreni vegetali di recente accumulo
verranno sempre rimossi a mano con la massima attenzione previa esecuzione di modesti sondaggi al fine di determinare la quota
dei piani originali sottostanti (e delle loro eventuali pavimentazioni) in modo da evitare danni e rotture ai materiali che li
compongono. Se non diversamente specificato dalla D.L. le rimozioni dei materiali saranno eseguite a mano, senza 1’ausilio di
mezzi meccanici. In ogni caso 1’uso di mezzi meccanici sara subordinato alla presenza di eventuali reperti in Situ e, quindi,
all’indagine preventiva. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempi differiti (ad es. per
riempimenti) saranno depositate nell’ambito del cantiere, in luogo che non provochi intralci o danni.

47.8.  Armature degli scavi — Opere di shatacchiamento

Le tipologie di armature saranno scelte in funzione della consistenza del terreno, alla profondita da raggiungere, ai carichi
gravanti ed alla metodologia di scavo. In ogni caso tutti gli elementi che comporranno il presidio (tavole, traversi, puntelli ecc.)
dovranno essere di materiale robusto opportunamente dimensionato e selezionato, inoltre I’armatura dovra sporgere dai bordi
dello scavo per almeno 30 cm. Nel caso di scavi di trincee eseguiti a mano si potranno distinguere quattro sistemi:

a) con tavole verticali;

b) con tavole orizzontali;

¢) con marciavanti;

d) con pannelli prefabbricati.

L’armatura con tavole lignee (spessore minimo 30-40 mm.) o metalliche poste verticalmente sara, di norma, limitata a scavi di
profondita pari alla lunghezza delle tavole (generalmente non superiori ai 4 m.); le tavole saranno forzate contro le pareti con
I’ausilio di puntelli d’acciaio regolabili o fissi (luce massima tra puntello e piano di fondazione 100 cm.) e si dovra avere cura di
colmare i vuoti tra la sbatacchiatura e la parte di cavo con idoneo materiale.

L’utilizzo di armatura con tavole orizzontali sara possibile in presenza di terreni che garantiranno una buona consistenza in modo
da poter eseguire la procedura di scavo per cantieri di circa 60-80 cm. di profondita. Quella a marciavanti sara resa possibile per
terreni poco consistenti o spingenti od in caso di scavi profondi; i “marciavanti” dovranno essere tavole di notevole spessore con
estremita appuntita od altrimenti dotata di punta ferrata; in caso di terreno completamente sciolto sara consigliabile armare anche
il fronte di scavo, cosi da eludere rifluimenti di materiale.

In alternativa a questi sistemi si potranno utilizzare idonei pannelli prefabbricati o, altrimenti, casseri metallici prefabbricati
regolabili per mezzo di pistoni idraulici o ad aria compressa. Entrambi questi sistemi, verranno calati all’interno dello scavo
attraverso un apparecchio di sollevamento. Per scavi d’elevate profondita le armature saranno predisposte per essere montate
sovrapposte.

Quale che sia il sistema messo in opera I’armatura dovra, obbligatoriamente, essere rimossa progressivamente ¢ per modeste
altezze in funzione all’avanzare delle opere definitive.

47.9.  Materiali provenienti dagli scavi

La gestione delle terre e rocce da scavo dovra avvenire conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e
s.m.i., dalle norme locali e, per quanto riguarda i materiali da portare in discarica, al D.M. 03.08.2006.



Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta del Committente. L'Appaltatore potra usufruire dei materiali stessi,
sempre che vengano riconosciuti idonei ed approvati dalla Direzione dei Lavori, ma limitatamente ai quantitativi necessari
all'esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro di cui ¢ stabilito il prezzo di elenco per materiali provenienti
dagli scavi.

11 trasporto in accumulo e/o lo spandimento in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, incluso qualsiasi rimaneggiamento delle
materie provenienti dagli scavi, ¢ compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario
allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse.

ART. 48 DEMOLIZIONI — RIMOZIONI - DISGAGGI

Per manufatti storici gli interventi di demolizione o sostituzione riguarderanno esclusivamente porzioni o sistemi strutturali che
risultino del tutto irrecuperabili dopo attenta campagna di rilievo e diagnosi. Ovvero tutti quei sistemi e/o subsistemi non piu in
grado di assolvere la loro funzione statica, nemmeno mettendo in atto interventi consolidanti puntuali od estesi, in grado di
lavorare in parallelo e/o in modo collaborante con gli stessi. Potra essere ordinata la demolizione parziale di murature per la
realizzazione di nuove aperture e/o la rimozione di tamponature in mattoni, pietre o c.a. di qualunque spessore realizzate in
forature preesistenti.

Si dovra fare ricorso ad opere di sostituzione parziale solo quando alcune parti od elementi della struttura si presenteranno
deteriorati a tal punto da non garantire la stabilita dell'intera struttura. Si utilizzeranno sempre e comunque a tal scopo, materiali e
tecniche idonee, possibilmente asportabili e/o sostituibili, in contrasto per forma e/o tipologia e/o materiale col manufatto
esistente, pertanto nettamente identificabili e riconoscibili.

Qualsiasi operazione sara comunque da concordare preventivamente con la D.L. previa specifica autorizzazione degli enti
preposti alla tutela del bene oggetto di intervento. Tutte le pavimentazioni potranno eventualmente essere recuperate
integralmente dietro specifiche indicazioni della D.L.

Durante le operazioni di demolizione 1’Impresa dovra evitare vibrazioni e/o I’emissione di polveri che possano arrecare qualsiasi
danno al manufatto ed a persone e cose circostanti.

A tale proposito si potra prevedere (ove compatibile con le esigenze di conservazione) ad irrorare con acqua le murature ed i
materiali di risulta e prevedendo in accordo con la D.L. eventuali ulteriori misure.

Nello smontaggio di murature e strutture lignee particolare cura dovra essere adottata al fine di permettere il recupero di mattoni e
di elementi lignei non degradati. Tali elementi verranno conservati all’interno dell’area di cantiere e tenuti a disposizione della
DL per un eventuale riutilizzo anche parziale.

Le demolizioni e/o le asportazioni totali o parziali di murature, intonaci, solai, ecc., nonché 1’operazione di soppressione di stati
pericolosi in fase critica di crollo, anche in presenza di manufatti di pregevole valore storico-architettonico, dovranno essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, al fine sia di non provocare eventuali danneggiamenti alle residue strutture,
sia di prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro; dovranno, inoltre, essere evitati incomodi, disturbi o danni collaterali.
Particolare attenzione dovra essere fatta allo scopo di eludere I’eventuale formazione d’eventuali zone d’instabilita strutturale.
Sara assolutamente interdetto: gettare dall’alto i materiali, i quali dovranno essere, necessariamente, trasportati o meglio guidati a
terra, utilizzando cestelli, montacarichi o attraverso idonei sistemi di canalizzazione (ad es. tubi modulari telescopici) la cui
estremita inferiore non dovra risultare ad altezza maggiore di 2 m. dal livello del piano di raccolta; I’imboccatura superiore del
canale, dovra, inoltre, essere protetta al fine di evitare cadute accidentali di persone o cose. Ogni elemento del canale dovra
imboccare quello successivo e, gli eventuali raccordi, dovranno essere opportunamente rinforzati. Il materiale di demolizione
costituito da elementi pesanti od ingombranti (ad es. la carpenteria lignea), dovra essere calato a terra con idonei mezzi (gru,
montacarichi, ecc.).

Prima dell’inizio della procedura dovra, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato di conservazione e di stabilita
delle strutture oggetto di intervento e dell’eventuale influenza statica su strutture corrispondenti, nonché il controllo preventivo
della reale disattivazione delle condutture elettriche, del gas e dell’acqua onde evitare danni causati da esplosioni o folgorazioni.
Si dovra, inoltre, provvedere alle eventuali, necessarie opere di puntellamento ed alla messa in sicurezza temporanea (mediante
idonee opere provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro o pericolanti per le quali non saranno previste opere di
rimozione.

Sara, inoltre, necessario delimitare ed impedire 1’accesso alla zona sottostante la demolizione (mediante tavolato ligneo o d’altro
idoneo materiale) ed allestire, in corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento, le doverose protezioni e barriere parasassi
(mantovane) disposte a protezione contro la caduta di materiali minuti dall’alto. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico del
materiale di demolizione per le operazioni di carico e trasporto dovra essere consentito soltanto dopo che sara sospeso lo scarico
dall’alto.

Preliminarmente all’asportazione ovvero smontaggio di elementi da ricollocare in Situ sara indicato il loro preventivo
rilevamento, classificazione e posizionamento di segnali atti a facilitare la fedele ricollocazione dei manufatti.

Questo tipo di procedura dovra essere strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle dimensioni prescritte negli elaborati di
progetto. Nel caso in cui, anche per I’eventuale mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero asportate altre parti od
oltrepassati i confini fissati, si dovra provvedere al ripristino delle porzioni indebitamente demolite seguendo scrupolosamente le
prescrizioni enunciate negli articoli specifici.

Tutti i materiali riutilizzabili (mattoni, pianelle, tegole, travi, travicelli, ecc.) dovranno essere opportunamente calati a terra,
“scalcinati”, puliti (utilizzando tecniche indicate dalla D.L.), ordinati e custoditi, nei luoghi di deposito che saranno segnati negli
elaborati di progetto (in ogni caso dovra essere un luogo pulito, asciutto, coperto eventualmente con teli di PVC, e ben ventilato
sara, inoltre, consigliabile non far appoggiare i materiali di recupero direttamente al contatto con il terreno interponendovi
apposite pedane lignee o cavalletti metallici), usando cautele per non danneggiarli, sia nelle operazioni di pulitura, sia in quelle di
trasporto e deposito. Detti materiali, se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, resteranno tutti di proprieta della
stazione appaltante, la quale potra ordinare all’appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere trasportati dall’ Appaltatore fuori dal
cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel rispetto delle norme in materia di smaltimento delle macerie, di
tutela dell’ambiente e di eventuale recupero e riciclaggio dei materiali stessi.



Per demolizioni di notevole estensione sara obbligo predisporre un adeguato programma (Piano di demolizione), da sottoporre
all’approvazione della D.L. e del C.S.E. nel quale verra riportato 1’ordine sia in termine di sequenza temporale che di
suddivisione in successive zone di intervento delle varie operazioni.

Nella zona sottostante le demolizioni, rimozioni e disgaggi deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa
con appositi sbarramenti.

48.1. Demolizione di strutture murarie di fondazione

La demolizione parziale o totale d’elementi di fondazione avverra a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici (ad es.
piccoli martelli pneumatici) in funzione del materiale, delle dimensioni, della tipologia e della sicurezza. Quando sara possibile il
manufatto da demolire dovra essere reso agibile da ogni lato (avendo cura pero di non scalzare ’intera struttura) mediante
precedente scavo a sezione obbligata del terreno circostante preferibilmente eseguiti a mano o con 1’ausilio di piccoli scavatori
(per maggiori specifiche si rimanda a quanto indicato agli articoli specifici sugli scavi) e successive opere di sbatacchiature al fine
di eludere eventuali frane. Le suddette sbatacchiature dovranno essere controllate periodicamente, specialmente in seguito a
piogge o gelate, ed eventualmente incrementandole se necessario.

La procedura si attuera dall’alto verso il basso (tenendo sempre ben presente il ruolo strutturale dell’elemento interessato e delle
eventuali azioni di spinta, di controspinta o di contenimento che esso esercita rispetto ad altre strutture o al terreno) per modesti
cantieri in senso longitudinale allorché il manufatto oggetto di intervento costituisca contrasto con il terreno, che non sia
contemporaneamente o anteriormente rimosso. Precedentemente alla demolizione si rendera necessario costituire un presidio
d’opere provvisionali atte sia alla puntellazione delle eventuali strutture adiacenti o limitrofe, sia alla puntellazione del terreno;
inoltre, per altezze superiori a 1,50 m., sara opportuno costituire dei ponti di servizio indipendenti dall’opera da demolire.

48.2. Demolizione di strutture murarie

La demolizione delle murature di qualsiasi genere esse siano, dovra essere preceduta da opportuni saggi per verificare la tipologia
ed il reale stato di conservazione. Gli operatori addetti alla procedura dovranno lavorare su ponti di servizio indipendenti dal
manufatto in demolizione: non si potra intervenire sopra I’elemento da demolire se non per altezze di possibile caduta inferiore ai
2 m. Nel caso di demolizioni di murature soprastanti al perimetro di solai o strutture a sbalzo sara, indispensabile attuare ogni
cautela al fine di non innescare, di conseguenza alla diminuzione del grado d’incastro, eventuali cedimenti od improvvise cadute
delle strutture (anche sotto carichi limitati o per solo peso proprio). Particolare attenzione dovra essere fatta in presenza di tiranti
annegati nella muratura oggetto di intervento; una loro involontaria rottura, o quantomeno lesione, potrebbe innescare fenomeni
di dissesto non previsti in fase di progetto pertanto, in presenza di tali dispositivi, sara opportuno operare con la massima cautela
prevedendo le necessarie protezioni.

L’appaltatore prima di dare luogo alla demolizione di canne fumarie o di parti di muratura ove ne ¢ probabile o nota la presenza,
deve accertarsi che tali manufatti non siano realizzati in amianto cemento. Qualora sussista tale probabilita in modo incerto
saranno prelevati ed esaminati a cura e spese dell’Appaltatore, campioni del materiale costituente. L’evidenza di un materiale
contenente amianto compatto o friabile nella realizzazione o nella fasciatura delle canne fumarie deve prevedere notifica all’ente
di controllo e avvio della procedura di sicurezza per la protezione dei lavoratori coinvolti. La demolizione di murature contenenti
canne fumarie puo dare luogo allo scivolamento di macerie lungo il canale stesso oltre la quota piu bassa di demolizione. Allo
scopo di prevenire 1’accadimento 1’ Appaltatore provvedera a chiudere le canne oggetto di demolizione alla quota piu bassa prima
dell’avvio della demolizione.

Strutture portanti e/o collaboranti. Previa esecuzione di tutte le procedure preliminari (saggi, puntellamenti, opere di
contraffortatura, ecc.) al fine di individuare esattamente tutti gli elementi che saranno direttamente od indirettamente sostenuti
dalle strutture portanti o collaboranti oggetto d’intervento (al fine di eludere crolli improvvisi e/o accidentali), la demolizione di
setti murari portanti in mattoni pieni, in pietra o misti dovra procedere dall’alto verso il basso per successivi cantieri orizzontali di
estensione limitata (cosi da controllare 1’avanzare dei lavori e le loro eventuali conseguenze nelle zone limitrofe); di norma i
blocchi non dovrebbero superare i quattro mattoni od analoga dimensione, quando si tratta di pietre od altro materiale (circa 10-
15 kg.), cosi da consentire la rimozione e la manovrabilita diretta da parte del singolo operatore. La rimozione sara
preferibilmente eseguita manualmente con 1’ausilio di mazzetta e scalpello (ovvero punta o raschino), oppure, se 1’apparecchio
presenta elevata compattezza, con scalpello meccanico leggero; solo in casi particolari, e sempre sotto prescrizione della D.L., si
potra utilizzare il piccone.

Altri metodi di demolizione dovranno essere previsti espressamente da progetto e/o concordati con la D.L.

Tramezzature. La demolizione parziale e/o totale di tramezzature seguira le modalita descritte per la procedura riguardante le
strutture portanti e collaboranti; spesso, infatti, semplici tramezzi in mattoni pieni od anche forati apparentemente destinati a
portare esclusivamente se stessi, si possono rilevare dei rompitratta, ovverosia 1’inflessione (con la conseguente deformazione)
della struttura lignea del solaio sovrastante potrebbe, di fatto, aver trasformato il tramezzo devolvendogli, almeno in parte, un
incarico strutturale, spesso imprevisto, ma, in certe circostanze, essenziale alla stabilita del manufatto. Una demolizione arbitraria
di un tramezzo di questo tipo potrebbe, pertanto, portare anche al collasso delle strutture orizzontali.

ART. 49 MALTE E CONGLOMERATI

49.1.  Generalita

Le malte da utilizzarsi per le opere di conservazione dovranno essere confezionate in maniera analoga a quelle esistenti. Per questo
motivo si dovra effettuare una serie di analisi fisico-chimico, quantitative e qualitative sulle malte esistenti, in modo da calibrare in
maniera ideale le composizioni dei nuovi agglomerati. Tali analisi saranno a carico dell'Appaltatore dietro espressa richiesta della
D.L. Ad ogni modo, la composizione delle malte, 1'uso particolare di ognuna di esse nelle varie fasi del lavoro, l'eventuale
integrazione con additivi, inerti, resine, polveri di marmo, coccio pesto, particolari prodotti di sintesi chimica, ecc., saranno indicati
dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela dell'edificio oggetto di intervento.



Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura chimica appropriate. Saranno, in ogni caso,
preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o gassose; non dovranno
contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e polverose. I componenti di tutti i tipi di malte
dovranno essere mescolati a secco.

L'impasto delle malte dovra effettuarsi manualmente o con appositi mezzi meccanici e dovra risultare omogeneo e di tinta
uniforme. I vari componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere
misurati sia a peso sia a volume. La calce spenta in pasta dovra essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione
riesca semplice ed esatta. Tutti gli impasti dovranno essere preparati nella quantitd necessaria per l'impiego immediato e
possibilmente in prossimita del lavoro. I residui di impasto non utilizzati immediatamente dovranno essere gettati a rifiuto, fatta
eccezione per quelli formati con calce comune che, il giorno stesso della loro miscelazione, potranno essere riutilizzati.

Tutte le prescrizioni relative alle malte faranno riferimento alle indicazioni fornite nel presente Capitolato. I tipi di malta e le loro
classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella seguente (D.M. 9 gennaio 1987):

Classe - Tipo - Composizione

¢ Cemento : Calce aerea ~ Calce idraulica : Sabbia : Pozzolana
M4 Idraulica - - 1 3
M4 Pozzolanica - 1 — —

Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere
ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media e compressione risulti non inferiore ai valori seguenti:
2,5 N/mm2 (25 Kg/cm?2) per l'equivalenza alla malta M4

49.2.  Malte e conglomerati

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari
indicazioni che potranno essere imposte dalla D.L. o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune

Calce spenta in pasta me 0,25 -0,40

Sabbia mc 0,85 -1,00
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)

Calce spenta in pasta me 0,20 - 0,40

Sabbia mc 0,90 - 1,00
¢) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)

Calce spenta in pasta mce 0,35-0,45

Sabbia vagliata mc 0,800

d) Malta grassa di pozzolana

Calce spenta in pasta mc 0,22

Pozzolana grezza mc 1,10

¢) Malta mezzana di pozzolana

Calce spenta in pasta mc 0,25

Pozzolana vagliata mc 1,10

f) Malta fina di pozzolana

Calce spenta in pasta mc 0,28

Pozzolana vagliata mc 1,05

g) Malta idraulica

Calce idraulica q.li (1)
Sabbia, mc 0,90

h) Malta fina per intonaci

Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo staccio fino

i) Malta per stucchi

Calce spenta in pasta mc 0,45

Polvere di marmo mc 0,90
1) Calcestruzzo idraulico di pozzolana

Calce comune mc 0,15
Pozzolana mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80

m) Calcestruzzo in malta idraulica

Calce idraulica q.li 2)
Sabbia mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80

(1) Da 3 a 5, secondo I'impiego che si dovra fare della malta.
(2) Da 1,5 a 3 secondo I'impiego che dovra farsi del calcestruzzo.

Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, 'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima,
salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi
quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta
dalla D.L., che 1'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra
effettuata la manipolazione. La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal
calcinaio, bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente ¢ ben unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di
macchine impastatrici o mescolatrici. Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune o idraulica, si formera prima
l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta
sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento risulti uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato



di malta per tutta la superficie. Gli impasti sia di malta sia di conglomerato dovranno essere preparati soltanto nella quantita
necessaria, per l'impiego immediato, cio¢ dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. 1
residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di
quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

49.3. Malte additivate

Per tali si intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantita, degli agenti chimici che hanno la proprieta di
migliorarne le caratteristiche meccaniche e la lavorabilita e di ridurre l'acqua di impasto. L'impiego degli additivi negli impasti
dovra sempre essere autorizzato dalla D.L., in conseguenza delle effettive necessita, relativamente alle esigenze della messa in
opera, o della stagionatura, o della durabilita. Dovranno essere conformi alle norme UNI 7101-72 e successive e saranno dei
seguenti tipi: aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo,
superfluidificanti. Per speciali esigenze di impermeabilita del calcestruzzo, o per la messa in opera in ambienti particolarmente
aggressivi, potra essere ordinato dalla D.L. I'impiego di additivi reoplastici.
Fluidificanti - Migliorano la lavorabilita della malta e del calcestruzzo. Tensioattivi in grado di abbassare le forze di attrazione tra
le particelle della miscela, diminuendone l'attrito nella fase di miscelazione. Gli additivi fluidificanti sono a base di resina di legno
o di ligninsolfonati di calcio, sottoprodotti della cellulosa. Oltre a migliorare la lavorabilita sono in grado di aumentare la
resistenza meccanica. Sono quasi tutti in commercio allo stato di soluzione; debbono essere aggiunti alla miscela legante-inerti-
acqua nelle dosi indicate dalle ditte produttrici: in generale del 2-3% rispetto alla quantita di legante.
Plastificanti - Sostanze solide allo stato di polvere sottile, di pari finezza a quella del legante. Tra i plastificanti si hanno: 1'acetato
di polivinile, la farina fossile, la bentonite. Sono in grado di migliorare la viscosita e 1'omogeneizzazione delle malte e dei
calcestruzzi, aumentando la coesione tra i vari componenti. In generale i calcestruzzi confezionati con additivi plastificanti
richiedono, per avere una lavorabilita simile a quelli che non li contengono, un piu alto rapporto A/C in modo da favorire una
diminuzione delle resistenze. Per eliminare o ridurre tale inconveniente gli additivi in commercio sono formulati con quantita
opportunamente congegnate, di agenti fluidificanti, aeranti e acceleranti.
Acranti - In grado di aumentare la resistenza dei calcestruzzi alle alternanze di gelo e disgelo ed all'attacco chimico di agenti
esterni. Sono soluzioni alcaline di sostanze tensioattive (aggiunte secondo precise quantita da 40 a 60 ml per 100 kg di cemento) in
grado di influire positivamente anche sulla lavorabilita. Le occlusioni d'aria non dovranno mai superare il 4-6% del volume del cls
per mantenere le resistenze meccaniche entro valori accettabili.
Agenti antiritiro e riduttori d'acqua - Sono malte capaci di ridurre il quantitativo d'acqua normalmente occorrente per la creazione
di un impasto facilmente lavorabile la cui minore disidratazione ed il conseguente ritiro permettono di evitare screpolature, lievi
fessurazioni superficiali che spesso favoriscono l'assorbimento degli agenti atmosferici ed inquinanti.
I riduttori d'acqua che generalmente sono lattici in dispersione acquosa composti da finissime particelle di copolimeri di stirolo-
butadiene, insultano altamente stabili agli alcali e vengono modificati mediante 1'azione di specifiche sostanze stabilizzatrici
(sostanze tensionattive e regolatori di presa). Il tipo e la quantita dei riduttori saranno stabiliti dalla D.L.
La quantita di additivo da aggiungere agli impasti sara calcolata considerando:
- il quantitativo d'acqua contenuto nel lattice stesso;

l'umidita degli inerti (¢ buona norma, infatti, separare gli inerti in base alla granulometria e lavarli per eliminare sali o altre

sostanze inquinanti);
- lapercentuale di corpo solido (polimetro).
La quantita ottimale che variera in relazione al particolare tipo di applicazione potra oscillare, in genere, da It 6 a 12 di lattice per
ogni 50 kg di legante. Per il confezionamento delle miscele si dovra eseguire un lavoro d'impasto opportunamente prolungato
facendo ricorso, preferibilmente, a mezzi meccanici come betoniere e mescolatori elicoidali per trapano.
Per la preparazione delle malte sara necessario miscelare un quantitativo di legante/sabbia opportunamente calcolato e,
successivamente, aggiungere ad esso il lattice miscelato con la prestabilita quantita d'acqua.
In base al tipo di malta da preparare la miscela lattice/acqua avra una proporzione variabile da 1:1 a 1:4. Una volta pronta, la malta
verra immediatamente utilizzata e sara vietato rinvenirla con acqua o con miscele di acqua/lattice al fine di riutilizzarla.
L'Appaltatore sara obbligato a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo in un recipiente che
sara tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto. La superficie su cui la malta sara applicata
dovra presentarsi solida, priva di polveri e residui grassi. Se richiesto dalla D.L. I'Appaltatore dovra utilizzare come imprimitore
un'identica miscela di acqua, lattice e legante molto piu fluida. Le malte modificate con lattici riduttori di acqua, poiché
induriscono lentamente, dovranno essere protette da una rapida disidratazione (stagionatura umida).
Malte espansive - Malte additivate con prodotti in grado di provocare aumento di volume all'impasto onde evitare fenomeni di
disgregazione. L'utilizzo di questi prodotti avverra sempre dietro indicazione della D.L. ed eventualmente sara autorizzato dagli
organi competenti per la tutela del manufatto oggetto di intervento.
L'espansione dovra essere molto moderata e dovra essere sempre possibile arrestarla in maniera calibrata tramite un accurato
dosaggio degli ingredienti. L'espansione dovra essere calcolata tenendo conto del ritiro al quale I'impasto indurito rimane soggetto.
Si potra ricorrere ad agenti espansivi preconfezionati, utilizzando materiali e prodotti di qualitd con caratteristiche dichiarate,
accompagnati da schede tecniche contenenti specifiche del prodotto, rapporti di miscelazione, modalita di confezionamento ed
applicazione, modalita di conservazione. Potranno sempre effettuarsi test preventivi e campionature di controllo.
Sebbene gli agenti espansivi siano compatibili con un gran numero di additivi, tuttavia sara sempre opportuno mescolare gli
additivi di una sola ditta produttrice, eventualmente ricorrendo alla consulenza tecnica del produttore.
Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche o metalliche - Si potranno utilizzare solo dietro specifica prescrizione
progettuale o richiesta della D.L. e comunque dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento.
Si potra richiedere I'utilizzo di riempitivi che hanno la funzione di modificare e plasmare le caratteristiche degli impasti mediante
la tessitura all'interno delle malte indurite di una maglia tridimensionale.
Si potranno utilizzare fibre in metallo, poliacrilonitrile, nylon o polipropilene singolarizzato e fibrillato che durante la miscelazione
degli impasti, si aprono distribuendosi uniformemente. Le fibre di metallo saranno comunque piu idonee a svolgere compiti di
carattere meccanico che di contrasto al ritiro plastico. Le fibre dovranno essere costituite da materiali particolarmente resistenti con
diametri da 15 a 20 micron, una resistenza a trazione di 400-600 MPa, un allungamento a rottura dal 10 al 15% e da un modulo di




elasticita da 10.000 a 15.000 MPa. Le fibre formeranno all'interno delle malte uno scheletro a distribuzione omogenea in grado di
ripartire e ridurre le tensioni dovute al ritiro; tali malte, in linea di massima, saranno confezionate con legante con dosaggio di 500
kg/m3, inerti monogranulari (diam. max mm 20), additivi superfluidificanti. Le fibre potranno essere utilizzate con differenti
dosaggi che potranno essere calibrati tramite provini (da 0,5 a 2 kg/m3 ).

Le fibre impiegate dovranno in ogni caso garantire un'ottima inerzia chimica, in modo da poter essere utilizzate sia in ambienti
acidi sia alcalini, facilita di utilizzo, atossicita.

49.4.  Malte preconfezionate

Malte in grado di garantire maggiori garanzie rispetto a quelle dosate manualmente sovente senza le attrezzature idonee. Risulta
infatti spesso difficoltoso riuscire a dosare in maniera corretta le ricette cemento/additivi, inerti/cementi, a stabilire le proporzioni
di particolari inerti, rinforzanti, additivi. Si potra quindi ricorrere a malte con dosaggio controllato, ovvero confezionate con
controllo automatico ed elettronico in modo che nella miscelazione le sabbie vengano selezionate in relazione ad una curva
granulometrica ottimale e i cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici rigorosamente dosati. Tali malte sono in grado di
garantire un'espansione controllata. Espansioni eccessive a causa di errori di miscelazione e formatura delle malte potrebbero
causare seri problemi a murature o strutture degradate. Anche utilizzando tali tipi di malte I'Appaltatore sara sempre tenuto, nel
corso delle operazioni di preparazione delle stesse, su richiesta della D.L., a prelevare campioni rappresentativi per effettuare le
prescritte prove ed analisi, che potranno essere ripetute durante il corso dei lavori o in sede di collaudo.

Le malte preconfezionate potranno essere usate per stuccature profonde, incollaggi, ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni,
getti in fondazione ed, in genere, per tutti quei lavori previsti dal progetto, prescritti dal contratto o richiesti dalla D.L.

In ogni fase 1'Appaltatore dovra attenersi alle istruzioni per l'uso prescritte dalle ditte produttrici che, spesso, prevedono un
particolare procedimento di preparazione atto a consentire una distribuzione pit omogenea dell'esiguo quantitativo d'acqua
occorrente ad attivare l'impasto. Dovra altresi utilizzare tutte le apparecchiature piu idonee per garantire ottima omogeneita
all'impasto (miscelatori elicoidali, impastatrici, betoniere, ecc.) oltre a contenitori specifici di adatte dimensioni. Dovra inoltre
attenersi a tutte le specifiche di applicazione e di utilizzo fornite dalle ditte produttrici nel caso dovesse operare in ambienti o con
temperature e climi particolari. Sara in ogni modo consentito l'uso di malte premiscelate pronte per 1'uso purché ogni fornitura sia
accompagnata da specifiche schede tecniche relative al tipo di prodotto, ai metodi di preparazione e applicazione, oltre che da una
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Nel caso in cui
il tipo di malta non rientri tra quelli prima indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di
resistenza della malta stessa.

49.5.  Conglomerati di resina sintetica

Saranno da utilizzarsi secondo le modalita di progetto, dietro specifiche indicazioni della D.L. e sotto il controllo degli organi
preposti alla tutela del bene oggetto di intervento. Trattandosi di materiali particolari, commercializzati da varie ditte produttrici
dovranno presentare alcune caratteristiche di base garantendo elevate resistenze meccaniche e chimiche, ottime proprieta di
adesione, veloce sviluppo delle proprieta meccaniche, buona lavorabilita a basse ed elevate temperature, sufficiente tempo di presa.
Si dovranno confezionare miscelando adatti inerti, con le resine sintetiche ed i relativi indurenti. Si potra in fase di intervento
variarne la fluidita regolandola in funzione del tipo di operazione da effettuarsi relativamente al tipo di materiale.

Per la preparazione e l'applicazione dei conglomerati ci si dovra strettamente attenere alle schede tecniche dei produttori, che
dovranno altresi fornire tutte le specifiche relative allo stoccaggio, al tipo di materiale, ai mezzi da utilizzarsi per 'impasto e la
miscelazione, alle temperature ottimali di impiego e di applicazione. Sara sempre opportuno dotarsi di idonei macchinari
esclusivamente dedicati a tali tipi di prodotti (betoniere, mescolatrici, attrezzi in genere). Per i formulati a due componenti sara
necessario calcolare con precisione il quantitativo di resine e d'indurente attenendosi, con la massima cura ed attenzione alle
specifiche del produttore resta in ogni caso assolutamente vietato regolare il tempo d'indurimento aumentando o diminuendo la
quantita di indurente. Si dovra comunque operare possibilmente con le migliori condizioni atmosferiche, applicando il
conglomerato preferibilmente con temperature dai 12 ai 20°C, umidita relativa del 40-60%, evitando l'esposizione al sole.
Materiali e superfici su cui saranno applicati i conglomerati di resina dovranno essere asciutti ed opportunamente preparati tramite
accurata pulitura. L'applicazione delle miscele dovra sempre essere effettuata nel pieno rispetto delle norme sulla salute e
salvaguardia degli operatori.

ART. 50 OPERE IN FERRO

50.1.  Norme generali e particolari

Nei lavori in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di dimensioni, secondo
i disegni che fornira la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti con il trapano, le
chiodature, ribaditure ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente
rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione o inizio di imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere
rifinita a pi¢ d'opera colorita a minio. Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., I'Appaltatore dovra presentare il relativo
modello, per la preventiva approvazione. L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul
posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
l'omissione di tale controllo. In particolare si prescrive:

Inferriate, cancellate, cancelli ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo 1 tipi che verranno indicati all'atto esecutivo.
Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati
mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno
dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi,
formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere dritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in
modo che nessun elemento possa essere sfilato.




I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati ai regoli di telaio, dimensioni e
posizioni che verranno indicate.

Infissi in ferro - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro potranno essere richiesti con profilati in ferro-finestra o con ferri comuni
profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la Stazione appaltante. Gli infissi
potranno avere parte fissa o apribile, anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida,
con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra essere a leva o a manopola a seconda di
come sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza
non inferiore a cm 12, con ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati
e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno
dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.

50.2.  Esecuzioni particolari

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che
seguono. La Direzione Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso,
sopprimendone alcune o aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso specifico, e I'Impresa dovra
uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza
semplici variazioni in meno o in piu, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che I'Impresa
possa accampare percio diritto a compensi speciali di sorta.

Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni ¢ la relativa preparazione consistera in:

1) spolveratura e raschiatura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) applicazione di due mani di tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno avere gia ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).

Tinteggiatura a colla e gesso - Sara eseguita come appresso:

1) spolveratura e ripulitura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) spalmatura di colla temperata;

5) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;

6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

Verniciatura ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:

1) spolveratura e raschiatura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) spalmatura di colla forte;

5) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare l'assorbimento ed
eventualmente di essiccativo;

6) stuccatura con stucco ad olio;

7) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;

8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

9) terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura degli intonaci, con
la omissione delle operazioni n. 2 e 4; per le opere in ferro, l'operazione n. 5 sara sostituita, con una spalmatura di minio, la n. 7
sara limitata ad un conguagliamento della superficie e si ometteranno le operazioni n. 2, 4 ¢ 6.

Verniciature a smalto comune - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la D.L. vorra
conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

2) leggera pomiciatura a panno;

3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Velature - Qualora si dovessero eseguire tinteggiature con effetto di velatura, 1'Appaltatore non potra assolutamente ottenere questo
tipo di finitura diluendo le tinte oltre i limiti consigliati dal produttore o consentiti dalla vigente normativa UNI relativa alla classe
di prodotto utilizzato. La velatura dovra essere realizzata nel seguente modo:

tinte a calce: lo strato di imprimitura (bianco o leggermente in tinta) verra steso nello spessore piu adatto a regolarizzare
l'assorbimento del supporto in modo da diminuire il quantitativo di tinta da applicare come mano di finitura;

tinte al silicato di potassio: la velatura si otterra incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo di bianco di titano rutilo e,
contemporaneamente, diminuendo il quantitativo di tinta nella mano di finitura;

tinte polimeriche: la velatura si otterra incrementando nella mano di fondo il quantitativo di pigmento bianco ¢ miscelando le tinte
basi coprenti della mano di finitura con un appropriato quantitativo di tinta polimerica trasparente. La tinta trasparente dovra essere
costituita (pena l'immediata perdita del prodotto) dallo stesso polimero utilizzato per la produzione della tinta base.




CAPO 1V

COLLOCAMENTO IN OPERA

ART.51 NORME GENERALI

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito,
nel suo trasporto in Situ (intendendosi con ¢io tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in
basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo
esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture,
fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera
o apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le
cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo
I'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo
traffico degli operai durante ¢ dopo I'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in
opera si svolge sotto la sorveglianza o, assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

ART. 52 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per
quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno. Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio
I'Appaltatore avra I'obbligo, a richiesta della D.L., di eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.

11 montaggio in situ e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovra essere eseguito da operai specialisti in numero
sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. Il montaggio dovra essere fatto con la massima esattezza, ritoccando
opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle
variazioni termiche. Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc. debbono essere
tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

ART. 53 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRA

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incaricato della sola posa
in opera, I'Appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in
sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle modanature, lucidature, ecc. Egli pertanto dovra provvedere a sue
spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo di spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti, ecc., restando egli obbligato a
riparare a sue spese ogni danno riscontrato; come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della D.L., la riparazione
non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, o anche in ottone
o rame, di tipo e dimensioni adatte allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, ¢ di gradimento della D.L. Tali ancoraggi
saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, e murati nelle manifatture di sostegno con
malta idonea. I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere diligentemente
riempiti con malta idraulica fina 0 mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in modo che non rimangano vuoti di
alcuna entita. La stessa malta sara impiegata per l'allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc.

E vietato I'impiego di conglomerato cementizio a presa rapida, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei pezzi, come
pure ¢ vietato I'impiego della malta cementizia per l'allettamento dei marmi.

L'Appaltatore dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti,
ecc., in cui 1 pezzi risultino sospesi a strutture in genere ed a quelle in cemento armato in specie: in tale caso si potra richiedere che
le pietre o marmi siano collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del
conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla D.L. e senza che I'Appaltatore abbia diritto a
pretendere compensi speciali.

Tutti i manufatti di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in situ, nell'esatta posizione stabilita dai disegni o dalla D.L.; le
connessure ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole d'arte dovranno essere stuccati con
malta idonea colore naturale o colorata, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile e si dovra
curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.

I piani superiori delle pietre o dei marmi posti all'esterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque piovane,
secondo le indicazioni che dara la Direzione Lavori. Sara, in caso, a carico dell'Appaltatore, anche quando esso avesse l'incarico
della sola posa in opera, il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni, in
modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi segua immediatamente il progredire
delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che 1'Appaltatore possa accampare pretese di compensi
speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

ART.54 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI
DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall' Amministrazione appaltante sara consegnato alle stazioni ferroviarie o in
magazzini, secondo le istruzioni che I'Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto egli dovra provvedere al suo trasporto in



cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricevera,
eseguendo le opere murarie di adattamento e che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera dei precedenti articoli del presente
Capitolato, restando sempre 1'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo il suo
collocamento in opera.

ART. 55 LAVORIEVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procedera al
concordamento dei nuovi prezzi (v. parte 2, art. 31, del presente Capitolato) con le norme dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, parte
vigente, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per
il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere
forniti in pieno stato di efficienza.



